

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Сарапула»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Сарапула	Срок начала и окончания программы	декабрь 2016 г. – декабрь 2025 г.
Куратор	<i>Савельев Виктор Алексеевич, исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики</i>		
Руководитель программы	<i>Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула</i>		
Исполнители, соисполнители программы	<p><i>Администрация города Сарапула, Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, НО «Фонд развития моногородов», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР, Микрокредитная компания «Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства», МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту», МУ «Управление благоустройства», предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула.</i></p>		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

<p>Цели программы</p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сарапула путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создания к концу 2018 года 1018 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - привлечения к концу 2018 года 3 498,482 млн. рублей инвестиций; - повышение инвестиционной привлекательности моногорода Сарапула; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к концу 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства». <p>2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не более 20% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям.</p>				
<p>План достижения показателей программы</p>	<p>Показатель</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>	
			<p>2017</p>	<p>2018*</p>	
<p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>0,426</p>	<p>1,018</p>	
<p>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	
<p>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.</p>	<p>аналитический</p>	<p>0</p>	<p>1 391,413</p>	<p>3 498,482</p>	
<p>4. Доля численности работников градообразующих предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %</p>	<p>основной</p>	<p>22,44</p>	<p>21,0</p>	<p>20,0</p>	

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	<i>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в секторе МСП, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,416</i>	<i>0,684</i>
	<i>2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,010</i>	<i>0,030</i>
	<i>3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,304</i>
	<i>4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0,028</i>	<i>0,048</i>
	<i>5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>352,45</i>	<i>1 338,75</i>
	<i>6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>272,45</i>	<i>301,75</i>
	<i>7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>80,0</i>	<i>240,0</i>
	<i>8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>797,0</i>
	<i>9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими предприятиями, млн. руб.</i>	<i>аналитический</i>	<i>0</i>	<i>1 038,963</i>	<i>2 159,732</i>

Результаты программы

1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»;
2. Разработана градостроительная документация в 2017-2018 гг. для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный;
3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов местного самоуправления;
4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула;
5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле: выполнены реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен Многофункциональный спортивный комплекс, стадион «Энергия», гостиница в Центре города;
6. Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
7. Субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией «Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная поддержка предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»;
10. Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;
11. БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи;
12. Создан Центр городского развития;
13. Проведена реконструкция котельной, построен отгрузочный терминал ООО «Цветы Удмуртии»;
14. Построен второй этаж хлебохранилища в отделе логистики ООО «Сарапульский хлебокомбинат»;
15. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»;
16. Выполнен ремонт основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;
17. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный;
18. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский бе-

	<p><i>рег», Удмуртская Республика»» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Реконструкция автодорог и пешеходных зон; - Строительство сетей водоснабжения и водоотведения; - Строительство сетей газоснабжения; - Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП; <p><i>19. Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;</i></p> <p><i>20. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул.Азина, д. 179»; - «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры; - «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85»; - «Строительство «Центра здоровья и отдыха «Сарапульские термы»»; - «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика».
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p><i>1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.</i></p> <p><i>Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.</i></p> <p><i>2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.</i></p> <p><i>3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.</i></p>

* нарастающим итогом с 2017 г.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
1.	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:					
1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Проект	07.2017	Заявка принята к рассмотрению	Бякова А.А., руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.2.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	Проект	2017 в соответствии с Ген. Соглашением № 06-15-40 от 11.08.2016 г. о сотрудничестве по развитию монопрофильных МО РФ (моногородов)	Заявка принята к рассмотрению	Бякова А.А., руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.3.	Подготовка инвестиционных площадок	Проект	12.2018	Разработана градостроительная документация для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ
2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:					
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Проект	12.2018	Разработан и внедрен программный продукт	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.Г. Глухов – заместитель Главы Администрации города Сарапула по административным вопросам

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарануле	Проект	12.2017	Сформирован Проектный офис	Проектный офис Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:					
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Проект	03.2018	Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарануле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Саранула по строительству и ЖКХ
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Проект	12.2017	Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.3.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Мероприятие	02.2017	Подана заявка на участие в конкурсе	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
4.	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:					
4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Мероприятие	2017-2018	Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	С.Ю. Самохвалов, директор Микрокредитной компании «Саранульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Саранул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Проект	10.2017	Сформированная заявка направлена в Министерство экономики УР для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				<i>и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе</i>		
4.3.	<i>Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:</i>	<i>Мероприятие</i>	2017-2018	<i>Внедрены успешные практики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.3.1.	<i>Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Саранула</i>	<i>Мероприятие</i>	2017-2018	<i>Проведение не менее 4-х заседаний Совета ежегодно</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.3.2.	<i>Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Проект</i>	01.2017	<i>На официальном сайте МО «Город Саранул» в разделе «Инвестору» размещен Инвестиционный паспорт МО «Город Саранул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
4.3.3.	<i>Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг</i>	<i>Мероприятие</i>	2017-2018	<i>На базе МАУ «Многофункциональный центр» на информационных стендах размещена информация о мерах госу-</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				дарственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сарануле		
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО «Корпорация «МСП» и реализуемых мер поддержки	Мероприятие	2017-2018	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранула	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Мероприятие	03.2017	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за искл. договоров сублизинга)	Мероприятие	12.2017	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
5.	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:					
5.1.	Формирование реестра инвестиционных площадок	Проект	02.2017	Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Саранул»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
5.2.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производственной площадки Саранульского мясокомбината по адресу: г. Саранул, ул. Азина, д. 179»	Проект	12.2020	Выполнена реконструкция производственной площадки Саранульского мясокомбината	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	В.Г. Бердов, заместитель генерального директора – Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» - Управляющий ООО «Восточный»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
5.3.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарануле»	Проект	12.2020	Построен завод по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарануле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.А. Шевнин, генеральный директор ООО КомАР»
5.4.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85»	Проект	12.2020	Построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	Уланов В.А., генеральный директор АО «Конструкторское бюро электротехники XXI века»
5.5.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство «Центра здоровья и отдыха «Саранульские термы»	Проект	12.2019	Построен Центр здоровья и отдыха «Саранульские термы»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	Крюков А.В., директор ООО «Ижевские термы»
5.6.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» (II очередь)	Проект	12.2025	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
6.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:					
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Мероприятие	2017-2018	Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Юридические лица – инициаторы инвестиционных проектов, за исключением градообразующих организаций	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках	Мероприятие	2017-2018	Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах поддержки развития	Организации, реализующие новые комплексные инвестиционные про-	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>			<i>промышленности и повышения ее конкурентоспособности</i>	<i>екты по приоритетным направлениям гражданской промышленности</i>	
6.3.	<i>Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности – предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>2017-2018</i>	<i>Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности</i>	<i>Промышленные предприятия, реализующие проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула</i>
6.4.	<i>Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики – включение МО «Город Сарапул» в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2018</i>	<i>Получение поддержки в создании новых мест в общеобразовательных организациях МО «Город Сарапул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере</i>
6.5.	<i>Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации – включение МО «Город Сарапул» в государственную программу Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг. с целью создания и реконструкции объектов культурного наследия</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>06.2017</i>	<i>Получение поддержки в развитии культуры (создание и реконструкция объектов культурного наследия)</i>	<i>Фомин П.М, начальник ГУ МЧС России по УР (собственник объекта культурного наследия)</i>	<i>Пестов Р.С., начальник ПЧ-13 ФГКУ 1 отряд ФПС по УР</i>
6.6.	<i>Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации – включение МО «Город Сарапул» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>05.2018</i>	<i>Получение поддержки в развитии инфраструктуры для занятий массовым спортом</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере</i>
7.	Направление «Развитие образования»:					
7.1.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» со строительством пристроя на 400</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2018</i>	<i>Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Уд-</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>мест в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>			<i>муртской Республики</i>	<i>«Город Сарапул»</i>	<i>Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
7.2.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Дачный»» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>12.2018</i>	<i>Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
8.	Направление «Развитие здравоохранения»:					
8.1.	<i>Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>	<i>Шадрин С.Г., Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР</i>	<i>Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>
8.2.	<i>Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2017</i>	<i>БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи</i>	<i>А.В. Воздвиженский, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики</i>	<i>Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»</i>
9.	Направление «Развитие промышленности»:					
9.1.	<i>Создание Центра городского развития</i>	<i>Проект</i>	<i>10.2017</i>	<i>Создан Центр городского развития</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула</i>
9.2.	<i>Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»</i>	<i>Проект</i>	<i>11.2017</i>	<i>Увеличена выработка тепло и электроэнергии, объем инвестиций 32 млн. руб.</i>	<i>А.А. Волков, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»</i>	<i>Мельников А.В., заместитель главного инженера</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
9.3.	Строительство отгрузочного терминала ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	12.2017	Оптимизация транспортной логистики, объем инвестиций 15 млн. руб.	А.А. Волков, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Лобанов В.П., главный инженер ООО «Цветы Удмуртии»
9.4.	Реконструкция производственного корпуса (строительство второго этажа хлебохранилища в отделе логистики) ООО «Сарапульский хлебокомбинат»	Проект	04.2019	Расширение складских и производственных площадей, объем инвестиций 5 млн. руб.	В.Б. Сивухин, исполнительный директор ООО «Сарапульский хлебокомбинат»	Волков Н.П., главный инженер ООО «Сарапульский хлебокомбинат»
9.5.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Проект	03.2018	Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами, создано 27 рабочих мест	А.А. Шевнин, генеральный директор ООО «КомАР»	Казаков В.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «КомАР»
10	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:					
10.1.	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле», объект инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле»	Мероприятие	07.2017	Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функцио-	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				нирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры		
10.2.	Ремонт основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проект	12.2018	Выполнен ремонт основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, ремонт тротуаров	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:					
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Проект	12.2017	Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
12.	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:					
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проект	03.2018	Выполнена реконструкция стадиона	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
12.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для отделения ГУ ДОД «Детско-юношеская школа олимпийского резерва» по биатлону» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
13.	Направление «Экологическое развитие»:					
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	10.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ, ИОГВ УР (по компетенции)
13.2.	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
14.	Направление «Развитие туризма»:					
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»:	Проект	12.2018	Проведены мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
14.1.1.	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс туристской инфраструктуры		
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проект	12.2017	Открыт лечебно-диагностический центр с широким спектром медицинских услуг. Создано 50 рабочих мест	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	С.Н. Грохотова, директор ООО ЛДЦ «Камский доктор»
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и СПА-комплекса	Проект	12.2018	Проведена реконструкция санатория-профилактория, построен СПА-центр, бассейн. Создано 21 рабочих мест	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	А.В. Поробов, заместитель главного инженера ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры		
-	Реконструкция центральной площади г. Сарангула	Проект	12.2017	Ввод объекта в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарангул»	С.В. Беркутов, директор МУ г. Сарангула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция сетей электроснабжения и строительство трансформаторных подстанций	Проект	12.2017	Ввод объекта в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарангул»	С.В. Беркутов, директор МУ г. Сарангула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения	Проект	12.2017	Ввод объекта в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарангул»	С.В. Беркутов, директор МУ г. Сарангула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения к гостинице по ул. Оползина	Проект	12.2017	Ввод объекта в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарангул»	С.В. Беркутов, директор МУ г. Сарангула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения	Проект	12.2017	Ввод объекта в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарангул»	С.В. Беркутов, директор МУ г. Сарангула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция автодорог и пешеходных зон	Проект	12.2018	Ввод объекта в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования	С.В. Беркутов, директор МУ г. Сарангула «Служба заказчика по

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					«Город Сарапул»	строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
15.	Направление «Развитие культуры»:					
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2019	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2019	Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	Комплексное развитие моногорода	<i>Утвержден паспорт программы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Утвержден сводный план</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Итоговый отчет утвержден</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2025</i>
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:			
1.1	<i>Подготовка и направление заявки в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Подготовка проекта заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Подготовка информации о потенциальных резидентах территории опережающего развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовывать инвестиционные проекты на территории</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовка информации о наличии на территории МО «Город Сарапул» свободных земельных участков и иного имущества, которое возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовка предложений и обоснований по перечню видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подготовка прогноза объемов выпадающих, недополученных и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета Российской Федерации, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количеству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых и высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, на период функционирования территории опережающего развития</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовка предложений и обоснований по минимальному объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, в результате реализации резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду экономической деятельности)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Включение инвестиционных проектов потенциальных резидентов территории опережающего развития в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>
		<i>Подана заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул» в Министерство экономического развития РФ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
1.2.	<i>Подготовка инвестиционных площадок</i>	<i>Разработка градостроительной документации на мкр. Радужный, КХП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

2.	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:			
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Определение потребности внедрения автоматизированных информационных систем	Контрольная точка	12.2016
		Сформирован план разработки систем	Контрольная точка	02.2017
		Начато внедрение по плану	Контрольная точка	03.2017
		Информационные системы внедрены и функционируют. Проект завершен	Контрольная точка	12.2018
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г.Сарапула	Разработано и внедрено Положение по проектному управлению	Контрольная точка	02.2017
		Сформирован Проектный офис	Контрольная точка	02.2017
		Завершена образовательная программа (защита проекта)	Контрольная точка	12.2017
3.	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:			
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Реконструкция Набережной р. Кама	Контрольная точка	09.2017
		Реконструкция стадиона «Энергия» (г. Сарапул, ул. Горького, д. 75)	Контрольная точка	03.2018
		Строительство гостиницы на набережной р. Кама (г. Сарапул, ул. Оползина, д. 22)	Контрольная точка	03.2017
		Строительство многофункционального спортивного центра (г. Сарапул, ул. Калинина, д. 28)	Контрольная точка	09.2017
		Реконструкция центральной площади	Контрольная точка	03.2018
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Прием заявок от собственников многоквартирных домов	Контрольная точка	04.2017
		Подача заявки для включения в государственную программу	Контрольная точка	05.2017

		<i>Получение субсидий</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>
		<i>Выполнено благоустройство дворовых территорий</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
3.3.	<i>Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»</i>	<i>Сбор информации. Подготовка отчетных материалов, фото, видео альбомов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Подача заявки на участие в республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Передача материалов в конкурсную комиссию</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
4.	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:</i>			
4.1.	<i>Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Обращение субъектов малого и среднего предпринимательства в МК «Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства» с заявками на предоставление микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>
		<i>Консультирование и предоставление МК «Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства» информации об условиях предоставления микрозаймов, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с получением микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>
		<i>Рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ представленных документов и принятие решений о возможности предоставления микрозаймов или об отказе в предоставлении микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>
		<i>Принятие решений о выдаче микрозаймов на заседаниях Экспертного совета Фонда</i>	<i>Этап</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>
		<i>Оформление договоров микрозаймов после принятия Экспертным советом положительного решения по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов</i>	<i>Этап</i>	<i>01-12.2017 ежегодно</i>

4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 гг.	Контрольная точка	01-12.2017 ежегодно
		Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	09.2016
		Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Контрольная точка	10.2017
4.3.	Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:			
4.3.1.	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Утверждение повестки дня заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Контрольная точка	ежеквартально 2017 (ежегодно)
		Оповещение членов Совета о проведении заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Контрольная точка	ежеквартально 2017 (ежегодно)
		Проведение заседаний Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Контрольная точка	ежеквартально 2017 (ежегодно)
4.3.2.	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»	Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	12.2016
		Утверждение инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	12.2016
		Размещение в сети интернет инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»	Контрольная точка	01.2017

4.3.3.	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Оказание информационной и консультационной поддержки предпринимателям на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Этап	01-12.2017 (ежегодно)
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки	Размещение информации на официальном сайте Администрации города Саранула	Этап	01-12.2017 (ежегодно)
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Предусмотрены средства в бюджете г. Саранула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещение информационного сообщения о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранул» в сети интернет	Контрольная точка	02.2017
		Прием заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	03.2017
		Проведение заседания комиссии, подведение итогов	Контрольная точка	03.2017
		Оформление и подписания протокола заседания комиссии	Контрольная точка	03.2017
		Разработка проекта муниципального правового акта Администрации	Контрольная точка	03.2017
		Заключение договора о предоставлении субсидии	Контрольная точка	03.2017
4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга)	Предусмотрены средства в бюджете г. Саранула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещение информационного сообщения о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранул» в сети интернет	Контрольная точка	10.2017
		Прием заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	11.2017

		<i>Проведение заседания комиссии, подведение итогов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Оформление и подписания протокола заседания комиссии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Разработка проекта муниципального правового акта Администрации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Заключение договора о предоставлении субсидии</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Перечисление субсидии на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
5.	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:</i>			
5.1.	<i>Формирование реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Сбор данных, составление реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Размещение реестра площадок на официальном сайте МО «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
5.2.	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»</i>	<i>Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
5.3.	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле»</i>	<i>Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>
		<i>Реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
5.4	<i>Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85</i>	<i>Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>
		<i>Реализация инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
5.5.	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство «Центра</i>	<i>Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>

	здоровья и отдыха «Сарапульские термы»	Реализация инвестиционного проекта «Строительство «Центра здоровья и отдыха «Сарапульские термы»	Контрольная точка	12.2019
5.6.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика»» (II очередь)	Включение в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2018
		Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	Контрольная точка	12.2025
6.	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:			
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2018
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2018
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Доведение до сведения промышленных предприятий о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2018
6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмурт-	Направление заявочной документации в Министерство образования и науки Удмуртской Республики	Контрольная точка	06.2018

	<i>ской Республики - включение в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»</i>	<i>Включение города Сарапула в реестр получателей поддержки (субсидий)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
6.5.	<i>Организация поддержки по линии Министерства культуры Российской Федерации - включение в государственную программу Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг. с целью создания и реконструкции объектов культурного наследия</i>	<i>Направление заявочной документации в Министерство культуры Российской Федерации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Включение объекта культурного наследия в реестр получателей поддержки (субсидий)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>08.2017</i>
6.6.	<i>Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»</i>	<i>Включение города Сарапула в реестр получателей поддержки (субсидий)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>
7.	Направление «Развитие образования»:			
7.1.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» со строительством пристроя на 400 мест в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
		<i>Направление пакета документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
7.2.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Дачный»» в Адресную инвестицион-</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>

	ную программу Удмуртской Республики	Направление пакета документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	06.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2018
8.	Направление «Здравоохранение»:			
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Контрольная точка	12.2017
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	Контрольная точка	12.2017
9.	Направление «Развитие промышленности»:			
9.1.	Создание Центра городского развития	Сформирован Совет Центра	Контрольная точка	09.2017
		Разработано и внедрено положение по Совету Центра	Контрольная точка	10.2017
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка	01.2017
		Прохождение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	02.2017
		Заключение договора на приобретение оборудования	Контрольная точка	03.2017
		Закупка оборудования и материалов для реконструкции	Контрольная точка	03.2017
		Монтаж котельной и оборудования	Контрольная точка	08.2017
		Ввод в эксплуатацию котельной с мощностью 10 МВт	Контрольная точка	11.2017

9.3.	Строительство отгрузочного терминала ООО «Цветы Удмуртии»	Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка	08.2017
		Заключение договора на приобретение оборудования	Контрольная точка	09.2017
		Закупка оборудования и материалов для строительства	Контрольная точка	09.2017
		Строительство отгрузочного терминала	Контрольная точка	09.2017
		Монтаж оборудования	Контрольная точка	11.2017
		Ввод в эксплуатацию отгрузочного терминала	Контрольная точка	12.2017
9.4.	Реконструкция производственного корпуса (реконструкция второго этажа хлебохранилища в отделе логистики) ООО «Сарапульский хлебокомбинат»	Заключение договора на инженерно-геологические изыскания и обследовательские работы	Контрольная точка	02.2018
		Проведение инженерно-геологических изысканий и обследовательских работ	Контрольная точка	04.2018
		Разработка проектно-сметной документации	Контрольная точка	06.2018
		Прохождение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	09.2018
		Заключение договора с подрядной организацией на строительство	Контрольная точка	11.2018
		Строительство второго этажа хлебохранилища	Контрольная точка	12.2018
		Ввод в эксплуатацию второго этажа хлебохранилища в отделе логистики)	Контрольная точка	04.2019
9.5	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Начало пусконаладочных работ и выпуск готовой продукции	Контрольная точка	02.2017
		Выход на проектную мощность выпуска продукции первой линии производства	Контрольная точка	04.2017

		<i>Заключение договора на приобретение оборудования второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Монтаж производственного оборудования</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Начало пусконаладочных работ и выпуск готовой продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2018</i>
		<i>Выход на проектную мощность выпуска продукции второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
10.	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:			
10.1.	<i>Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарангле», объект инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарангле»</i>	<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>
		<i>Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
10.2.	<i>Ремонт основной (центральной) улицы – ул. Советская</i>	<i>Проведен ремонт улицы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
11	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:			

11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Проведена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Контрольная точка	12.2017
12	Направление «Развитие физической культуры и спорта»:			
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проведена реконструкция стадиона «Энергия»	Контрольная точка	03.2018
12.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для отделения ГУ ДОД «Детско-юношеская школа олимпийского резерва» по биатлону» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Оформление земельного участка	Контрольная точка	01.2017
		Оформление проектно-сметной документации	Контрольная точка	03.2017
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	06.2018
		Направление предложения и пакета документов для участия в программе в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики	Контрольная точка	07.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2018
13.	Направление «Экологическое развитие»:			
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Направление заявки в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Контрольная точка	03.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	10.2018
13.2.	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Проектирование	Контрольная точка	08.2018
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	10.2018
		Направление пакета документов для участия в государственной программе Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Контрольная точка	11.2018

		<i>Подана заявка на включение объекта в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
<i>14.</i>	Направление «Развитие туризма»:			
<i>14.1.</i>	<i>Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:</i>	<i>Получение положительных заключений государственной экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Направление заявки на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2017 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Внесены изменения в Сводный план развития инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Заключены муниципальные контракты на проведение подрядных работ по мероприятиям ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2017</i>
		<i>Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2018</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
<i>14.1.1</i>	<i>Создание комплекса туристской инфраструктуры:</i>	<i>Заключение Соглашений о ГЧП с инвесторами о создании объектов туристской инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2015</i>
		<i>Строительство объектов туристской инфраструктуры</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры. Проект завершен</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
<i>-</i>	<i>Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурно-</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2015</i>

	го наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Контрольная точка	09.2016
		Ввод в эксплуатацию объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина» и открытие на его базе лечебно-диагностического центра	Контрольная точка	12.2016
		Приобретение оборудования и ввод новых медицинских услуг	Контрольная точка	12.2017
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и строительство спортивно-оздоровительного и СПА-комплекса	Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2014
		Проведение работ по реконструкции санатория-профилактория «Озон»	Контрольная точка	09.2015
		Ввод в эксплуатацию СПА-центра, бассейна	Контрольная точка	12.2015
		Проведение работ по строительству спортивно-оздоровительного комплекса	Контрольная точка	12.2018
		Ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса	Контрольная точка	12.2018
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2016
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	01.2017
		Заключение Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2017
		Внесение изменений в государственную программу Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	01.2017
		Включение объектов в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	01.2017
		Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.	Контрольная точка	02.2018

		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь г. Сарапул». Реконструкция центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2015</i>
		<i>Проведение работ по реконструкции центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП»</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2016</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2016</i>
		<i>Проведение работ по реконструкции сетей электроснабжения и строительство ТП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения и строительство ТП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения»</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2016</i>
		<i>Проведение работ по строительству сетей газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина»</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>

		<i>Проведение работ по строительству сетей газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения»</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2016</i>
		<i>Проведение работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон»</i>	<i>Проведение проектно-изыскательских работ с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Проведение работ по реконструкции автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Ввод в эксплуатацию сетей автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
<i>15.</i>	<i>Направление «Развитие культуры»:</i>			
<i>15.1</i>	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>
		<i>Направление предложения и пакета документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2019</i>
<i>15.2.</i>	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапуль-</i>	<i>Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>05.2018</i>

	<i>ский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Направление предложения и пакета документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2019</i>

5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации										Всего, млн руб.
		2017					2018					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ	
1	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:	1,3			1,3		0					1,3
	Подготовка инвестиционных площадок	1,3			1,3		0					1,3
2	Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:	24,7	15,3	6,9	2,5		0,1			0,1		24,8
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	24,7	15,3	6,9	2,5		0,1			0,1		24,8
3	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:	0,131			0,131		0,167			0,167		0,298
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	0,131			0,131		0,167			0,167		0,298
4	Направление «Развитие здравоохранения», в том числе:	0,12					0			0,12		0,12
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	0,12					0			0,12		0,12

5	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:	9,756		3,621		6,135	31		31		40,756
	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле», объект инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле»	6,135				6,135	0				6,135
	Ремонт основной (центральной) улицы – ул. Советская	3,621		3,621			31		31		34,621
6	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:	8,8001		8,8	0,0001		0				8,8001
	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	8,8001		8,8	0,0001		0				8,8001
7	Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:	30,6031		30,6	0,0031		0				30,6031
	Реконструкция стадиона «Энергия»	30,6031		30,6	0,0031		0				30,6031
8	Направление «Экологическое развитие», в том числе:	0,483				0,483	0,718			0,718	1,201

	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	0,483				0,483	0,718				0,718	1,201
9	Направление «Развитие туризма», в том числе:	453,713	120,8	54,273	7,59	271,05	209	49,6	22,3	0,3	136,8	662,713
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	7,59			7,59		0,3			0,3		7,89
	Создание комплекса туристкой инфраструктуры	271,05				271,05	136,8				136,8	407,85
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристкой инфраструктуры	175,073	120,8	54,273			71,9	49,6	22,3			246,973
	Итого	529,6062	136,1	104,194	11,5242	277,788	240,985	49,6	53,3	0,567	137,518	770,591

*- финансирование мероприятия предусматривает возможность получения субсидий из бюджета УР

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами</p>	<p>Государственные программы:</p> <ul style="list-style-type: none">- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда";- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;- ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";- Государственная программа Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг.;- Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";- Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике";- Республиканская программа "Доступная среда на 2011 - 2020 годы";- Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики";- Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии";- Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025» и др. <p>Муниципальные программы:</p> <ul style="list-style-type: none">- МП "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы;- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы;- МП "Развитие культуры" на 2015-2020 годы;- МП "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы;- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2020 годы;- МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2020 годы;- МП "Городское хозяйство" на 2015-2020 годы;- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2020 годы;- МП "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы;- МП "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы;- МП "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2020 годы;- МП "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы.
--	--

Формальные основания для инициации	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. № 4
Ключевые риски и возможности	<p>Риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> - негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода – машиностроения, основанный на планируемом сокращении гособоронзаказа после 2020 года; - сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО «Фонд развития моногородов» в период 2017-2019 годы для обеспечения финансирования приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»; - сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ; - сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории МО «Город Сарапул». <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского хозяйства, научно-исследовательской деятельности; - потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперационные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения).
Дополнительная информация	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу

Вносит:

Руководитель Агентства инвестиционного развития
Удмуртской Республики

Р.Р. Бякова

Согласовано:

Руководитель регионального проектного офиса,
и.о. министра экономики Удмуртской Республики

М.П. Зайцев

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы



