

**Утвержден**  
 Координационным комитетом по вопросам  
 стратегического развития и реализации  
 приоритетных проектов при Главе Удмуртской Рес-  
 публики (протокол от 19.07.2017 г. № 4, протокол №6  
 от 28.12.2017 г., протокол № 7 от 06.04.2018 г.)

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Комплексное развитие моногорода Сарапула»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

<b>Краткое наименование программы</b>	<i>Комплексное развитие моногорода Сарапула</i>	<b>Срок начала и окончания программы</b>	<i>декабрь 2016 г. – декабрь 2025 г.</i>
<b>Куратор</b>	<i>Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики</i>		
<b>Руководитель программы</b>	<i>Ессен Александр Александрович, Глава города Сарапула</i>		
<b>Исполнители, соисполнители программы</b>	<i>Администрация города Сарапула,          Министерство экономики Удмуртской Республики,          Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики,          Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики,          Министерство образования и науки Удмуртской Республики,          Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики,          Министерство здравоохранения Удмуртской Республики,          Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики,          Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики,          Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики,          НО «Фонд развития моногородов»,          Территориальный фонд обязательного медицинского страхования УР,          Микрокредитная компания «Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»,          МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»,          МУ «Управление благоустройства»,          предприятия, учреждения, организации, общественные организации и деловые объединения города Сарапула</i>		

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

<p><b>Цели программы</b></p>	<p>1. Обеспечить комплексное развитие моногорода Сарапула путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создания к концу 2018 года 1018 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий;</li> <li>- привлечения к концу 2018 года 3 498,482 млн. рублей инвестиций;</li> <li>- повышение инвестиционной привлекательности моногорода Сарапула;</li> <li>- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации к 1 марта 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</li> </ul> <p>2. Доведение доли градообразующих предприятий в структуре экономики Сарапула по занятости до уровня не более 21,5% от численности занятого в экономике населения путем сохранения (и увеличения) доли альтернативных отраслей, а также диверсификации отраслевой структуры экономики и её наполнения перспективными видами экономической деятельности, не относящимися к градообразующим отраслям.</p>				
<p><b>План достижения показателей программы</b></p>	<p>Показатель</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>	
<p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>0,630</p>	<p>2017</p> <p>1,018</p>	
<p>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>2018*</p> <p>5</p>	
<p>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.</p>	<p>аналитический</p>	<p>0</p>	<p>1 391,413</p>	<p>3 498,482</p>	
<p>4. Доля численности работников градообразующих предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, %</p>	<p>основной</p>	<p>22,44</p>	<p>22,0</p>	<p>21,5</p>	

	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год	
				2017	2018
Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, в секторе МСП, тыс. ед.	аналитический	0	0,630	0,968
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.	аналитический	0	0,0	0,010
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.	аналитический	0	0,0	0,040
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.	аналитический	0	0,168	0,188
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.	аналитический	0	352,45	1338,75
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.	аналитический	0	304,754	1203,589
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.	аналитический	0	47,696	69,661
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб.	аналитический	0	0	65,5
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующими	аналитический	0	1 038,963	2 159,732

	ми предприятиями, млн. руб.				
<p><b>Результаты программы</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создана территория опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»;</li> <li>2. Разработана градостроительная документация в 2017-2018 гг. для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный;</li> <li>3. Разработана и внедрена автоматизированная информационная система по реализации полномочий органов местного самоуправления;</li> <li>4. Внедрено проектное управление в работе ОМСУ города Сарапула;</li> <li>5. Реализовано 5 мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногороде Сарапуле: выполнены реконструкции набережной и Центральной площади г. Сарапула, построен спортивно-оздоровительный комплекс «Озон», стадион «Энергия», гостиница в Центре города;</li> <li>6. Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;</li> <li>7. Субъектам малого и среднего предпринимательства Микрокредитной компанией «Сарапульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;</li> <li>8. Внедрены успешные муниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства: организована деятельность Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула; разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»; развита информационная и консультационная поддержка предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;</li> <li>9. Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Сарапул»;</li> <li>10. Осуществлена модернизация (ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» за счет средств ОМС, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи;</li> <li>11. БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи;</li> <li>12. Создан Центр городского развития;</li> <li>13. Проведена реконструкция котельной, отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»;</li> <li>14. Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»;</li> </ol>				

	<p>15. Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, выполнен ремонт тротуаров;</p> <p>16. Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный;</p> <p>17. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция автодорог и пешеходных зон;</li> <li>- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения;</li> <li>- Строительство сетей газоснабжения;</li> <li>- Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП;</li> </ul> <p>18. Подготовлена и направлена заявка на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов;</p> <p>19. Оказано содействие в реализации инвестиционных проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»;</li> <li>- «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле» создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры;</li> <li>- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85»;</li> <li>- «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика».</li> </ul>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>1. Присвоение городу статуса территории опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.</p> <p>Подготовленная инфраструктура для реализации проектов как инженерная, так и инвестиционная повышает инвестиционную привлекательность территории моногорода.</p> <p>2. Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными федеральными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки, в том числе в области здравоохранения, образования, каче-</p>

*ства дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы города, повысить уровень оценки социально-экономического положения жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.*

*3. Улучшение качества городской среды повышает привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.*

\* нарастающим итогом с 2017 г.

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
<b>1.</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:</b>					
1.1.	Подготовка и направление заявки в Министерство экономического развития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Сарапул»	Проект	07.2017	Заявка принята к рассмотрению	Бякова А.А., руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Ш.М. Габдуллин, начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.2.	Подготовка и направление заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильного муниципального образования «Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов	Проект	2017 в соответствии с Ген. Соглашением № 06-15-40 от 11.08.2016 г. о сотрудничестве по развитию монопрофильных МО РФ (моногородов)	Заявка принята к рассмотрению	Золотухин И.А., исполняющий обязанности Руководителя Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики	Лузина А.А. начальник отдела инвестиционного развития отраслей и территорий Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики
1.3.	Подготовка инвестиционных площадок	Проект	12.2018	Разработана градостроительная документация для 2-х микрорайонов города: КХП, Радужный	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Сарапула по строительству и ЖКХ
<b>2.</b>	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:</b>					

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
2.1.	Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления	Проект	12.2018	Разработан и внедрен программный продукт	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.Г. Глухов – заместитель Главы Администрации города Саранула по административным вопросам
2.2.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Сарануле	Проект	12.2017	Сформирован Проектный офис	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
3.	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:</b>					
3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Проект	03.2018	Реализовано 5 мероприятий качественно-го изменения объектов городской среды в моногороде Сарануле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации города Саранула по строительству и ЖКХ
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Проект	12.2017	Выполнено благоустройство 41 дворовой территории и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
3.3.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Мероприятие	02.2017	Подана заявка на участие в конкурсе	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
4.	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:</b>					
4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Мероприятие	2017-2018	Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 и 2018 годах выдано не менее 60 микрозаймов	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	С.Ю. Самохвалов, директор Микрокредитной компании «Саранульский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»



№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Проект	10.2017	Сформированная заявка направлена в Министерство экономики УР для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в городе	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
4.3.	Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:	Мероприятие	2017-2018	Внедрены успешные практики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
4.3.1.	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула	Мероприятие	2017-2018	Проведено не менее 4-х заседаний Совета ежегодно	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
4.3.2.	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Саранул»	Проект	01.2017	На официальном сайте МО «Город Саранул» в разделе «Инвестору» размещен Инвестиционный паспорт МО «Город Саранул»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
4.3.3.	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Мероприятие	2017-2018	На базе МАУ «Многофункциональный центр» на информационных стендах размещена информация о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Сарануле	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО «Корпорация «МСП» и реализуемых мер поддержки	Мероприятие	2017-2018	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранула	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Мероприятие	03.2017	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула
4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам	Мероприятие	12.2017	Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>лизинга (за искл. договоров сублизинга)</i>					
4.7	<i>Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Программа реализована</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
<b>5.</b>	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:</b>					
5.1.	<i>Формирование реестра инвестиционных площадок</i>	<i>Проект</i>	<i>02.2017</i>	<i>Реестр инвестиционных площадок размещен на сайте МО «Город Саранул»</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Саранула</i>
5.2.	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производственной площадки Саранульского мясокомбината по адресу: г. Саранул, ул. Азина, д. 179»</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Выполнена реконструкция производственной площадки Саранульского мясокомбината</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>В.Г. Бердов, заместитель генерального директора – Вице-президент ООО «КОМОС ГРУПП» - Управляющий ООО «Восточный»</i>
5.3.	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарануле»</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2021</i>	<i>Построен завод по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарануле</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>А.А. Шевнин, генеральный директор ООО КомАР»</i>
5.4.	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85»</i>	<i>Проект</i>	<i>12.2020</i>	<i>Построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Ази-</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Инвестор</i>

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
				на, 85»		
5.5.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» (II очередь)	Проект	12.2025	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
6.	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:</b>					
6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Мероприятие	2017-2018	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Юридические лица – инициаторы инвестиционных проектов, за исключением градообразующих организаций	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Мероприятие	2017-2018	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Организации, реализующие новые комплексные инвестиционные проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности – предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Мероприятие	2017-2018	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Промышленные предприятия, реализующие проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию им-	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
					портозамещающих производств	
6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики – включение МО «Город Сарапул» в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»	Мероприятие	12.2018	Получена поддержка в создании новых мест в общеобразовательных организациях МО «Город Сарапул»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
6.5.	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации – включение МО «Город Сарапул» в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	Мероприятие	05.2018	Получена поддержка в развитии инфраструктуры для занятий массовым спортом	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
7.	<b>Направление «Развитие образования»:</b>					
7.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Дачный»» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2020	Подана заявка в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
7.3.	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	Мероприятие	12.2018	Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка «Кванториум»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия)
<b>8.</b>	<b>Направление «Развитие здравоохранения»:</b>					
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапула за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Проект	12.2017	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Митрошин П.В., Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования УР	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	Проект	12.2017	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	А.В. Воздвиженский, и.о. министра здравоохранения Удмуртской Республики	Галанова Е.Г., главный врач БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»
<b>9.</b>	<b>Направление «Развитие промышленности»:</b>					
9.1.	Создание Центра городского развития	Проект	10.2017	Создан Центр городского развития	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	11.2017	Увеличена выработка тепло и электроэнергии, объем инвестиций 32 млн. руб.	А.А. Волков, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Мельников А.В., заместитель главного инженера
9.3.	Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»	Проект	12.2017	Проведена реконструкция отгрузочного терминала склада № 1	А.А. Волков, генеральный директор ООО «Цветы Удмуртии»	Лобанов В.П., главный инженер ООО «Цветы Удмуртии»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
9.4.	Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»	Проект	03.2018	Расширено производство неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами, создано 27 рабочих мест	А.А. Шевнин, генеральный директор ООО «КомАР»	Казачков В.А., заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «КомАР»
<b>10</b>	<b>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:</b>					
10.1.	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарануле», объект инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарануле»	Мероприятие	07.2017	Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	Кудиров М.Г., первый заместитель Главы Администрации города Саранула

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проект	12.2017	Выполнен ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская: заменен бортовой камень и асфальтобетонное покрытие, ремонт тротуаров	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
10.3.	Подготовлен проект реконструкции путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу	Проект	11.2018	Получено положительное заключение государственной экспертизы	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
<b>11.</b>	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:</b>					
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарануле Удмуртской Республики	Проект	12.2017	Выполнена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
11.2.	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саранул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Саранултеплоэнерго»	Проект	12.2018	Выполнены работы на трех объектах теплоснабжения	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
<b>12.</b>	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»:</b>					
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проект	03.2018	Выполнена реконструкция стадиона	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Саранул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Саранула по социальной сфере



№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
12.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Тренировочный комплекс в г. Сарапуле для отделения ГУ ДОД «Детско-юношеская школа олимпийского резерва» по биатлону» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	12.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
13.	<b>Направление «Экологическое развитие»:</b>					
13.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Мероприятие	10.2018	Подана заявка о включении объекта в Адресную инвестиционную программу	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ, ИОГВ УР (по компетенции)
13.2.	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Мероприятие	12.2018	Подана заявка в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	А.М. Зуев, заместитель Главы Администрации по строительству и ЖКХ
14.	<b>Направление «Развитие туризма»:</b>					
14.1.	Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»:	Проект	12.2018	Проведены мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)»	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
14.1.1.	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс туристской инфраструктуры		

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
-	Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проект	12.2017	Открыт лечебно-диагностический центр с широким спектром медицинских услуг. Создано 50 рабочих мест	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	Д.В. Сологуб, директор ООО ЛДЦ «Камский доктор»
-	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и СПА-комплекса	Проект	12.2018	Проведена реконструкция санатория-профилактория, построен СПА-центр, бассейн. Создано 21 рабочих мест	С.В. Мусинов, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»	А.В. Поробов, заместитель главного инженера ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проект	12.2018	Создан комплекс обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры		
-	Реконструкция центральной площади г. Сарапула	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция сетей электроснабжения и строительство трансформаторных подстанций	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей газоснабжения	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
-	Строительство сетей газоснабжения к гостинице по ул. Оползина	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения	Проект	12.2017	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
-	Реконструкция автодорог и пешеходных зон	Проект	12.2018	Введен объект в эксплуатацию	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	К.С. Коткин, директор МУ г. Сарапула «Служба заказчика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту»
14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Проект	12.2020	Программа реализована	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	М.Г. Кудиров, первый заместитель Главы Администрации города Сарапула
<b>15.</b>	<b>Направление «Развитие культуры»:</b>					
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Мероприятие	02.2019	Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень	Мероприятие	02.2019	Подана заявка на включение в Перечень объектов капиталь-	Ессен А.А., Глава муниципального образования	В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Са-

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия
	<i>объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>			<i>ного ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	«Город Сарапул»	<i>рапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>
15.3.	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Мероприятие</i>	02.2019	<i>Подана заявка на включение в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики</i>	<i>Ессен А.А., Глава муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>В.М. Шестаков, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере, ИОГВ УР (по компетенции)</i>

#### 4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
	<b>Комплексное развитие моногорода</b>	<i>Утвержден паспорт программы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Утвержден сводный план</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
		<i>Актуализирован паспорт программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Итоговый отчет утвержден</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2025</i>
<b>1</b>	<b>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:</b>			
1.1	<i>Подготовка и направление заявки в Минэкономразвития РФ на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Подготовлен проект заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Саранул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Подготовлена информация о потенциальных резидентах территории опережающего развития, подтвердивших в письменной форме готовность реализовывать инвестиционные проекты на территории</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлена информация о наличии на территории МО «Город Саранул» свободных земельных участков и иного имущества, которое возможно использовать для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подготовлены предложения и обоснования по перечню видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, при реализации резидентами инвестиционных проектов</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлен прогноз объемов выпадающих, недополученных и дополнительных доходов бюджета Российской Федерации, бюджета УР и местного бюджета, в связи с созданием и функционированием территории опережающего развития и источниках их покрытия для бюджета Российской Федерации, бюджета УР, местного бюджета, прогноз по количеству резидентов, количеству рабочих мест (создаваемых и высвобождающихся), объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, на период функционирования территории опережающего развития</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Подготовлены предложения и обоснования по минимальному объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных рабочих мест, в результате реализации резидентами инвестиционных проектов (по каждому виду экономической деятельности)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Включены инвестиционные проекты потенциальных резидентов территории опережающего развития в реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2017</i>

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
		<i>Подана заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития на территории муниципального образования «Город Саранул» в Министерство экономического развития РФ</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>07.2017</i>
1.2.	<i>Подготовка инвестиционных площадок</i>	<i>Разработана градостроительная документация на мкр. Радужный, КХП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

2.	<b>Направление «Повышение эффективности муниципального управления»:</b>			
2.1.	<i>Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем по реализации полномочий органов местного самоуправления</i>	<i>Определена потребность внедрения автоматизированных информационных систем</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Сформирован план разработки систем</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Начато внедрение по плану</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Информационные системы внедрены и функционируют. Проект завершен</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
2.2.	<i>Внедрение проектного управления в работе ОМСУ г. Саранула</i>	<i>Разработано и внедрено Положение по проектному управлению</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Сформирован Проектный офис</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Завершена образовательная программа (защита проекта)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
3.	<b>Направление «Развитие городской среды и благоустройство»:</b>			

3.1.	Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности»	Выполнена реконструкция Набережной р. Кама	Контрольная точка	09.2017
		Выполнена реконструкция стадиона «Энергия» (г. Сарапул, ул. Горького, д. 75)	Контрольная точка	03.2018
		Построена гостиница на набережной р. Кама (г. Сарапул, ул. Оползина, д. 22)	Контрольная точка	03.2017
		Построен спортивно-оздоровительный центр «Озон» (г. Сарапул, ул. Левиатова, д. 16)	Контрольная точка	03.2018
		Выполнена реконструкция центральной площади	Контрольная точка	03.2018
3.2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	Приняты заявки от собственников многоквартирных домов	Контрольная точка	04.2017
		Подана заявка для включения в государственную программу	Контрольная точка	05.2017
		Получены субсидии	Контрольная точка	06.2017
		Выполнено благоустройство дворовых территорий	Контрольная точка	12.2017
3.3.	Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Собрана информация. Подготовлены отчетные материалы, фото, видео альбомов	Контрольная точка	01.2017
		Подана заявка на участие в республиканском конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Удмуртской Республики, район города Ижевска»	Контрольная точка	01.2017
		Переданы материалы в конкурсную комиссию	Контрольная точка	02.2017
4.	<b>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:</b>			



4.1.	Развитие системы микрофинансирования для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Приняты обращения субъектов малого и среднего предпринимательства в МК «Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства» с заявками на предоставление микрозаймов	Этап	01-12.2017 ежегодно
		Проведено консультирование и предоставлена МК «Сарапульский муниципальный фонд развития предпринимательства» информация об условиях предоставления микрозаймов, о правах и обязанностях субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с получением микрозаймов	Этап	01-12.2017 ежегодно
		Рассмотрены заявки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведен анализ представленных документов и принято решение о возможности предоставления микрозаймов или об отказе в предоставлении микрозаймов	Этап	01-12.2017 ежегодно
		Приняты решения о выдаче микрозаймов на заседаниях Экспертного совета Фонда	Этап	01-12.2017 ежегодно
		Оформлены договоры микрозаймов после принятия Экспертным советом положительного решения по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов	Этап	01-12.2017 ежегодно
4.2.	Подготовка заявки муниципального образования «Город Сарапул» для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 гг.	Контрольная точка	01-12.2017 ежегодно
		Подготовлен пакет документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований УР для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	09.2017

		<i>Заявка направлена в Министерство экономики Удмуртской Республики для предоставления субсидий на реализацию подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
<i>4.3.</i>	<i>Внедрение успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства:</i>			
		<i>Утверждены повестки дня заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>ежеквартально 2017 (ежегодно)</i>
<i>4.3.1.</i>	<i>Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Оповещены члены Совета о проведении заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>ежеквартально 2017 (ежегодно)</i>
		<i>Проведены заседания Советов по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе города Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>ежеквартально 2017 (ежегодно)</i>
<i>4.3.2.</i>	<i>Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Разработан инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Утвержден инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Размещен в сети интернет инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Сарапул»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>

4.3.3.	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Оказана информационная и консультационная поддержка предпринимателям на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	Этап	ежеквартально 2017 (ежегодно)
4.4.	Проведение информационной кампании, направленной на освещение деятельности АО "Корпорация "МСП" и реализуемых мер поддержки	Размещена информация на официальном сайте Администрации города Саранска	Этап	ежеквартально 2017 (ежегодно)
4.5.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	Предусмотрены средства в бюджете г. Саранска на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранск» в сети интернет	Контрольная точка	02.2017
		Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	03.2017
		Проведены заседания комиссии, подведены итоги	Контрольная точка	03.2017
		Оформлен и подписан протокол заседания комиссии	Контрольная точка	03.2017
		Разработан проект муниципального правового акта Администрации	Контрольная точка	03.2017
		Заключен договор о предоставлении субсидии	Контрольная точка	03.2017
		Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	03.2017

4.6.	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг субсидий на возмещение части затрат на уплату первого лизингового платежа по договорам лизинга (за исключением договоров сублизинга)	Предусмотрены средства в бюджете г. Саранула на мероприятие в рамках муниципальной программы	Контрольная точка	12.2016
		Размещено информационное сообщение о начале проведения конкурса на предоставление субсидий на официальном сайте МО «Город Саранул» в сети интернет	Контрольная точка	11.2017
		Приняты заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидий, проверка документов на соответствие требованиям	Контрольная точка	11.2017
		Проведены заседания комиссии, подведены итоги	Контрольная точка	11.2017
		Оформлен и подписан протокол заседания комиссии	Контрольная точка	11.2017
		Разработан проект муниципального правового акта Администрации	Контрольная точка	12.2017
		Заключение договора о предоставлении субсидии	Контрольная точка	12.2017
		Перечислена субсидия на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	12.2017
4.7.	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Реализованы мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Саранула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Контрольная точка	12.2020
5.	<b>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»:</b>			
5.1.	Формирование реестра инвестиционных площадок	Собраны данные, составлен реестр инвестиционных площадок	Контрольная точка	01.2017
		Размещен реестр площадок на официальном сайте МО «Город Саранул»	Контрольная точка	02.2017

5.2.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»	Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок ул. Азина 177 - ул. Казанская)»	Контрольная точка	11.2016
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу)»	Контрольная точка	11.2016
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (участок водоотводной канал (левый берег) - ул. Амурская)»	Контрольная точка	11.2016
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок)»	Контрольная точка	12.2016

		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2017</i>
		<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Проведена реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (4 участка)</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Выполнено наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Проведена реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Реализован инвестиционный проект «Реконструкция производственной площадки Сарапульского мясокомбината по адресу: г. Сарапул, ул. Азина, д. 179»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2020</i>
<i>5.3.</i>	<i>Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строитель-</i>	<i>Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>

<i>ство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарануле»</i>	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство водопровода», 1-й участок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство водопровода», 2-й участок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство канализации»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство линии электропередачи»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
	<i>Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2018</i>
	<i>Построен водопровод, 1-й участок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
	<i>Построен водопровод, 2-й участок</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
	<i>Построена канализация</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
	<i>Построена линия электропередачи</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>
	<i>Построена автомобильная дорога</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2019</i>

		Реализован инвестиционный проект «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г. Сарапуле»	Контрольная точка	12.2021
5.4	Содействие реализации инвестиционного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85	Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики	Контрольная точка	04.2017
		Реализован инвестиционный проект «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85	Контрольная точка	12.2020
5.5.	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика»» (II очередь)	Проект включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2018
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)»	Контрольная точка	12.2018
		Разработана проектно-сметная документация и проведена госэкспертиза объекта инфраструктуры «Строительство пляжа на правом берегу реки Кама»	Контрольная точка	09.2019
		Проведена реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)	Контрольная точка	12.2025
		Построен пляж на правом берегу реки Кама	Контрольная точка	12.2025
		Реализован инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика»» (II очередь)	Контрольная точка	12.2025
6.	<b>Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:</b>			



6.1.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии НО «Фонд развития моногородов» – реализация инвестиционных проектов с участием Фонда развития моногородов путем вхождения в капитал компаний-инициаторов проектов, а также выдачи целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2018
6.2.	Информирование промышленных предприятий о мерах поддержки производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2018
6.3.	Информирование инициаторов инвестиционных проектов, бизнес сообщества о мерах поддержки по линии Фонда развития промышленности - предоставление промышленным предприятиям, реализующим проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств, целевых займов	Доведена до сведения промышленных предприятий информация о мерах поддержки развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности	Этап	2017-2018
6.4.	Организация поддержки по линии Министерства образования и науки Удмуртской Республики - включение в программу «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025»	Направлена заявочная документация в Министерство образования и науки Удмуртской Республики	Контрольная точка	06.2018
		Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)	Контрольная точка	12.2018

6.5.	Организация поддержки по линии Министерства спорта Российской Федерации - включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»	Город Сарапул включен в реестр получателей поддержки (субсидий)	Контрольная точка	05.2018
7.	<b>Направление «Развитие образования»:</b>			
7.1.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 1 (3 этап)» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	09.2018
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	12.2018
		Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	12.2018
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2018
7.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне «Дачный»» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2019
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	03.2020
		Направлен пакет документов в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики для включения объекта в адресную инвестиционную программу	Контрольная точка	06.2020
		Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Контрольная точка	12.2020

7.3.	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	Подана заявка в Роскванториум на создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле	Контрольная точка	04.2018
		Проведены ремонтные работы в помещении детского технопарка «Кванториум»	Контрольная точка	12.2018
8.	<b>Направление «Здравоохранение»:</b>			
8.1.	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	Осуществлена модернизация (текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике БУЗ УР «Сарапульская городская больница Министерства здравоохранения УР»	Контрольная точка	12.2017
8.2.	Оснащение БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» автомобилями скорой медицинской помощи	БУЗ УР «Сарапульская городская больница МЗ УР» оснащено автомобилями скорой медицинской помощи	Контрольная точка	12.2017
9.	<b>Направление «Развитие промышленности»:</b>			
9.1.	Создание Центра городского развития	Сформирован Совет Центра	Контрольная точка	09.2017
		Разработано и внедрено положение по Совету Центра	Контрольная точка	10.2017
9.2.	Реконструкция котельной ООО «Цветы Удмуртии»	Разработана проектно-сметная документация	Контрольная точка	01.2017
		Проведена государственная экспертиза проектной документации	Контрольная точка	02.2017
		Заключен договор на приобретение оборудования	Контрольная точка	03.2017
		Закуплено оборудование и материалов для реконструкции	Контрольная точка	03.2017

		<i>Выполнен монтаж котельной и оборудования</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>08.2017</i>
		<i>Введена в эксплуатацию котельная с мощностью 10 МВт</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
9.3.	<i>Реконструкция отгрузочного терминала склада № 1 ООО «Цветы Удмуртии»</i>	<i>Выполнен демонтаж стен первого этажа административно-бытового корпуса</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Выполнен монтаж помещения холодильной камеры на 1 этаже административного корпуса и отгрузочного терминала</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Построен пристрой (моечное отделение для контейнеров) площадью 40 кв. м к зданию административного корпуса</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
		<i>Сдано в эксплуатацию моечное отделение</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2017</i>
		<i>Введен в эксплуатацию отгрузочный терминал склада № 1</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
9.4.	<i>Расширение производства неметаллической композитной арматуры, усиленной наноструктурами ООО «КомАР»</i>	<i>Начаты пусконаладочные работы и выпуск готовой продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2017</i>
		<i>Выведен на проектную мощность выпуск продукции первой линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2017</i>
		<i>Заключен договор на приобретение оборудования второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>09.2017</i>
		<i>Выполнен монтаж производственного оборудования</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2017</i>
		<i>Выполнены пусконаладочные работы и налажен выпуск готовой продукции</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2018</i>
		<i>Выведен на проектную мощность выпуска продукции второй линии производства</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
10.	<b><i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:</i></b>			

10.1.	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле», объект инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле»	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	06.2017
	Подана заявка на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	07.2017
10.2.	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	Проведен ремонт участка дороги по ул. Советская	Контрольная точка	12.2017
10.3.	Подготовлен проект реконструкции путепровода по ул. Гончарова через железную дорогу	Получено положительное заключение государственной экспертизы	Контрольная точка	11.2018
11	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:</b>			
11.1.	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	Проведена реконструкция канализационной насосной станции, построен самотечный и напорный канализационный коллектор в п. Строительный	Контрольная точка	12.2017

11.2.	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Город Саранул» в рамках концессионного соглашения с ООО «Саранултепло-энерго»	Заменен водогрейный котел №1, КСВ-2,9Г на котлы меньшей мощности КВа-0,8ГМ (2 ед) для приготовления горячей воды в летний период в котельной по ул. Горького, 106 а.	Контрольная точка	12.2018
		Заменен трубопровод отопления СО от котельной ул. Горького, 106а до школы №21 по ул. Костычева, 28.	Контрольная точка	12.2018
		Заменен трубопровод от ТК-6 - МКД по ул. Тракторная до котельной по ул. Костычева, 28	Контрольная точка	12.2018
		Выполнен монтаж технологической перемычки между котельными по ул. 1-я Дачная, 28а и по ул. Горького, 106а (1-й этап)	Контрольная точка	12.2018
12	<b>Направление «Развитие физической культуры и спорта»:</b>			
12.1.	Реконструкция стадиона «Энергия»	Проведена реконструкция стадиона «Энергия»	Контрольная точка	03.2018
12.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Тренировочный комплекс в г. Сарануле для отделения ГУ ДОД «Детско-юношеская школа олимпийского резерва» по биатлону» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики	Оформлен земельный участок	Контрольная точка	01.2017
		Оформлена проектно-сметная документация	Контрольная точка	03.2017
		Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	09.2018

		<i>Направление предложения и пакета документов для участия в программе в Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
<i>13.</i>	<b><i>Направление «Экологическое развитие»:</i></b>			
<i>13.1.</i>	<i>Подготовка заявки на включение объекта «Очистка русла реки Большая Сарапулка в городе Сарапуле» в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Направлена заявка в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018</i>
<i>13.2.</i>	<i>Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»</i>	<i>Выполнено проектирование</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>08.2018</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>10.2018</i>
		<i>Направлен пакет документов для участия в государственной программе Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>11.2018</i>
		<i>Подана заявка на включение объекта в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

14.	<b>Направление «Развитие туризма»:</b>			
14.1.	<p>Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег», Удмуртская Республика» в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»:</p>	<p>Получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам обеспечивающей инфраструктуры</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>01.2017</p>
		<p>Направлена заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2017 г.</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>02.2017</p>
		<p>Внесены изменения в Сводный план развития инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Камский берег» Удмуртской Республики</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>03.2017</p>
		<p>Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>03.2017</p>
		<p>Заключены муниципальные контракты на проведение подрядных работ по мероприятиям ФЦП</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>05.2017</p>
		<p>Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.</p>	<p>Контрольная точка</p>	<p>02.2018</p>



		Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2018
14.1.1	Создание комплекса туристской инфраструктуры:	Заключено Соглашение о ГЧП с инвесторами о создании объектов туристской инфраструктуры	Контрольная точка	12.2015
		Построены объекты туристской инфраструктуры	Контрольная точка	12.2018
		Введены в эксплуатацию объекты туристской инфраструктуры. Проект завершен	Контрольная точка	12.2018
Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2015	
	Проведены работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина»	Контрольная точка	09.2016	
	Введен в эксплуатацию объект культурного наследия «Комплекс строений «Дом Башенина» и открыт на его базе лечебно-диагностический центр	Контрольная точка	12.2016	
	Приобретено оборудование и введены новые медицинские услуги	Контрольная точка	12.2017	

	Реконструкция санатория-профилактория «Озон» с целью создания лечебно-диагностического центра и строительство спортивно-оздоровительного и СПА-комплекса	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2014
		Проведены работы по реконструкции санатория-профилактория «Озон»	Контрольная точка	09.2015
		Введены в эксплуатацию СПА-центра, бассейна	Контрольная точка	12.2015
		Проведены работы по строительству спортивно-оздоровительного комплекса	Контрольная точка	12.2018
		Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса	Контрольная точка	12.2018
14.1.2.	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры:	Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	12.2016
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	01.2017
		Заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП	Контрольная точка	03.2017
		Внесены изменения в государственную программу Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	01.2017

		<i>Включены объекты в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Подана заявка на выделение субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП в 2018 г.</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>02.2018</i>
		<i>Заключено Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию мероприятий ФЦП</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>03.2018</i>
		<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь г. Сарапул». Реконструкция центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>04.2015</i>
		<i>Проведены работы по реконструкции центральной площади г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Введена в эксплуатацию центральная площадь г. Сарапула</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
-	<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснаб-</i>	<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2016</i>

	жения и строительство ТП»	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	07.2016
		Проведены работы по реконструкции сетей электроснабжения и строительство ТП	Контрольная точка	12.2017
		Введены в эксплуатацию сети электроснабжения и строительство ТП	Контрольная точка	12.2017
Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения»		Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	07.2016
		Проведены работы по строительству сетей газоснабжения	Контрольная точка	12.2017
		Введены в эксплуатацию сети газоснабжения	Контрольная точка	12.2017
Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина»		Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации	Контрольная точка	2015
		Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	Контрольная точка	12.2016
		Проведены работы по строительству сетей газоснабжения	Контрольная точка	12.2017

		<i>Введены в эксплуатацию сети газоснабжения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения»</i>		<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>2015</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>06.2016</i>
		<i>Проведены работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
		<i>Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и водоотведения</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2017</i>
<i>Туристско-рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртская Республика. I очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон»</i>		<i>Проведены проектно-изыскательские работы с разработкой проектно-сметной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2016</i>
		<i>Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>01.2017</i>
		<i>Проведены работы по реконструкции автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>
		<i>Введены в эксплуатацию сети автодорог и пешеходных зон</i>	<i>Контрольная точка</i>	<i>12.2018</i>

14.2	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Реализованы мероприятия подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	Контрольная точка	12.2020
15.	<b>Направление «Развитие культуры»:</b>			
15.1	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МБУК ДК радиозавода» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	09.2018
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	10.2018
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2019
15.2.	Подготовка заявки на включение объекта «Капитальный ремонт МАУК «Сарапульский драматический театр» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта	Контрольная точка	08.2018
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	09.2018
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2019

15.3.	Подготовка заявки на включение объекта «Ремонтно-реставрационные работы Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы	Контрольная точка	12.2018
		Направлены предложения и пакет документов для участия в государственной программе «Культура Удмуртии»	Контрольная точка	12.2018
		Подана заявка на включение объекта в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета Удмуртской Республики	Контрольная точка	02.2019

## 5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации										Всего, млн руб.
		2017					2018					
		ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ*	ИТОГО	ФБ	УР	МБ	ВБ*	
1	<i>Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода», в том числе:</i>	0,630			0,630		0,6	0	0	0,6	0	1,230
	Подготовка инвестиционных площадок	0,630			0,630		0,6			0,6		1,230
2	<i>Направление «Развитие городской среды и благоустройство», в том числе:</i>	28,300	15,3	6,9	2,3	3,8	2,3			2,3		30,600
	Благоустройство дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	28,300	15,3	6,9	2,3	3,8	2,3			2,3		30,600
3	<i>Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства», в том числе:</i>	3,089	2,041	0,917	0,131		0,172			0,172		3,261
	Реализация подпрограммы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы города Сарпула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	3,089	2,041	0,917	0,131		0,172			0,172		3,261
4	<i>Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», в том числе:</i>	47,696	0	0	0	47,696	228,615	0	49,78	13,77	165,065	276,311



	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Реконструкция производственной площадки Сарапупского мясокомбината по адресу: г. Сарапуп, ул. Азина, д. 179»	47,696				47,696	168,115		49,78	13,77	104,565	215,811
	Содействие в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству стекловолокна и композитных изделий в г.Сарапупе»	0,000				0	60,5				60,5	60,500
5	<i>Направление «Развитие образования», в том числе:</i>						164,882	116,382	24,5		24	164,882
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапупе						164,882	116,382	24,5		24,0	164,882
6	<i>Направление «Развитие здравоохранения», в том числе:</i>	2,000				2,000						2,000
	Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках города Сарапупа за счет средств фонда обязательного медицинского страхования	2,000				2,000						2,000
7	<i>Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры», в том числе:</i>	27,626		9,9	1,842	15,884	4,926	0	0	0	4,926	32,552

	Подготовка заявки на участие в отборе инвестиционных проектов, претендующих на предоставление бюджетных ассигнований Регионального инвестиционного фонда на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры, по проекту «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле», объект инфраструктуры «Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина участок ул. Мельникова – микрорайон КХП в г. Сарапуле»	15,926			0,042	15,884	4,926			4,926	20,852
	Ремонт участка дороги основной (центральной) улицы – ул. Советская	11,700		9,9	1,8		0				11,700
8	<b>Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры», в том числе:</b>	8,898		8,8	0,0979		1,38			1,38	10,278
	Реконструкция канализационной насосной станции, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в п. Строительный в г. Сарапуле Удмуртской Республики	8,898		8,8	0,0979		1,38			1,38	10,278

9	<i>Направление «Развитие физической культуры и спорта», в том числе:</i>	30,6285		30,6254	0,0031		13,8719		13,8719			44,5004
	Реконструкция стадиона «Энергия»	30,6285		30,6254	0,0031		13,8719		13,8719			44,5004
10	<i>Направление «Экологическое развитие», в том числе:</i>	0,483				0,483	0,718				0,718	1,201
	Подготовка заявки на включение Сарапульского полигона по рекультивации в государственную программу Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные ресурсы»	0,483				0,483	0,718				0,718	1,201
11	<i>Направление «Развитие туризма», в том числе:</i>	456,515	120,8	54,255	7,588	273,872	241,265	49,6	20,387	0,078	171,2	697,780
	Реализация подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы города Сарапула «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы	7,570			7,57		0,078			0,078		7,648
	Создание комплекса туристкой инфраструктуры	273,872				273,872	171,2				171,2	445,072
	Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской инфраструктуры	175,073	120,8	54,255	0,018		69,987	49,6	20,387	0		245,060
	<b>Итого</b>	<b>605,866</b>	<b>138,141</b>	<b>111,3974</b>	<b>12,59215</b>	<b>343,735</b>	<b>658,7299</b>	<b>165,982</b>	<b>108,5389</b>	<b>18,3</b>	<b>365,909</b>	<b>1264,5954</b>

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

<p><b>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами</b></p>	<p><b>Государственные программы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда";</li><li>- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;</li><li>- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»;</li><li>- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»;</li><li>- ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";</li><li>- Государственная программа Российской Федерации «Культура России» 2018-2025 гг.;</li><li>- Государственная программа Удмуртской Республики "Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики";</li><li>- Государственная программа Удмуртской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике";</li><li>- Республиканская программа "Доступная среда на 2011 - 2020 годы";</li><li>- Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики";</li><li>- Государственная программа Удмуртской Республики "Культура Удмуртии";</li><li>- Программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Удмуртской Республике на 2016-2025» и др.</li></ul> <p><b>Муниципальные программы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- МП "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Развитие культуры" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Социальная поддержка населения" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Городское хозяйство" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Муниципальное управление" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Управление муниципальным имуществом" на 2015-2020 годы;</li><li>- МП "Безопасность муниципального образования "Город Сарапул" на 2015-2020 годы.</li></ul>
--	--

<b>Формальные основания для инициации</b>	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016г. № 4
<b>Ключевые риски и возможности</b>	<p>Риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- негативный прогноз для базовой отрасли экономики моногорода – машиностроения, основанный на планируемом сокращении гособоронзаказа после 2020 года;</li> <li>- сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий НО «Фонд развития моногородов» в период 2017-2019 годы для обеспечения финансирования приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»;</li> <li>- сокращение бюджетного финансирования федеральных и региональных программ;</li> <li>- сокращение или прекращение деятельности резидентов ТОСЭР на территории МО «Город Сарапул».</li> </ul> <p>Возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диверсификация предприятий машиностроения ввиду сокращения гособоронзаказа, производство гражданской продукции с использованием технологий и материалов двойного назначения: приборы, аппаратура и техника для медицины, сельского хозяйства, научно-исследовательской деятельности;</li> <li>- потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты, кооперационные связи с диверсифицированными предприятиями машиностроения).</li> </ul>
<b>Дополнительная информация</b>	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также Администрацией города Сарапула, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу