Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальных программ города Сарапула в 2017 году
(итоги 9 месяцев)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Сарапула на 2017 год и плановый период принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города Сарапула муниципальных программ, охватывающих почти все вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.
В 2017 году в Сарапуле продолжают действовать 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2020 годов» и размещен на официальном сайте МО «Город Сарапул».

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2017 года по всем уровням бюджетов по итогам 9 месяцев:

	Источник финансирования
	План на 2017 год, млн. руб.
	Исполнено за 9 месяцев 2017 года, млн. руб.
	% выполнения

	ВСЕГО
	1 994,8
	1 435,5
	72,0

	Бюджет РФ
	162,7
	128,1
	78,7

	Бюджет УР
	1 176,5
	832,2
	70,7

	Бюджет г. Сарапула
	655,6
	475,2
	72,5



Сравнение исполнения муниципальных программ с аналогичным периодом 2016 года:

	Источник финансирования
	План по МП, млн. руб.
	Кассовый расход, млн. руб.
	% выполнения

	
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2016 г.

	ВСЕГО
	1994,8
	1 898,8
	1 435,5
	1 303,7
	72,0
	68,6

	Бюджет РФ
	162,7
	64,5
	128,1
	22,5
	78,7
	34,9

	Бюджет УР
	1 176,5
	1 223,9
	832,2
	837,3
	70,7
	68,4

	Бюджет г. Сарапула
	655,6
	610,4
	475,2
	443,9
	72,5
	72,7



Привлечение средств было осуществлено по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» и госпрограммам Удмуртской Республики: «Культура Удмуртии», «Развитие образования», «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», «Управление государственными финансами», «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии», «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике», а также по Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2013-2017 годы. 
Сумма привлеченных средств за 9 месяцев составила 219 млн. рублей, или 54,9 % от запланированных объемов.
Кроме того, на реализацию муниципальных программ средства были привлечены из иных источников финансирования (в основном это средства населения) в сумме 310,8 млн. рублей или 67,3 % от запланированных объемов (более подробная информация о привлечении средств представлена в Приложении).

[bookmark: _GoBack]Из 558 мероприятий муниципальных программ к реализации в отчетном периоде было принято 515 или 92,3%, их них выполнено или находится в стадии реализации 452 мероприятий или 88%.

МП «Развитие образования и воспитание» - финансирование муниципальной программы по итогам 9 месяцев составило 72% (для справки: за 9 месяцев 2016 года этот показатель составлял 74,6 %).
В отчетном периоде из 119 мероприятий программы к реализации принято 105, из них 97 выполнено или находится в стадии выполнения. Реализация 4 мероприятий запланирована на 4 квартал текущего года. 
Не выполненными остаются 4 мероприятия, срок выполнения которых запланирован на 2017 год – это строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и мероприятие по проведению работ по формированию земельных участков для строительства и для целей, не связанных со строительством (причины невыполнения – отсутствие финансирования).
МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни» финансирование программы за 9 месяцев составило 73,6 % от запланированных расходов на муниципальную программу в 2017 году (2016 год – 75,1 %).
Из 19 мероприятий 18 запланировано к реализации в 2017 году, 17 из них успешно реализуются. 1 мероприятие (содействие в организации системы санитарно – противоэпидемических мероприятий в городе (Содействие в работе санитарно – противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно – просветительских материалов)) запланировано на 4 квартал 2017 года.

МП «Развитие культуры» - финансирование программы за 9 месяцев составило 68,1 % от запланированных объемов (в 2016 году – 74 %).
В 2017 году из 82 мероприятий программы к реализации принято 79, из них 75 мероприятий выполнены или находятся в стадии реализации.
В 4 квартале 2017 года планируется провести мониторинг удовлетворенности потребителей услугами учреждений культуры, их качеством и доступностью по четырём подпрограммам.
МП «Социальная поддержка населения» - финансирование программы за 9 месяцев составило 80,3 % от запланированных объемов (в 2016 году – 74,2 %).
Из 28 мероприятий программы, к реализации принято 26. Не выполненными остаются два мероприятия.
МП «Создание условий для устойчивого экономического развития» - финансирование составило 79,2 % от запланированных объемов бюджетных средств (для справки: за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 9,6 %).
К реализации в текущем году запланировано 38 мероприятий из 42. 34 мероприятия выполнены или находятся в стадии выполнения. Не выполненными остаются 4 мероприятия, осуществить которые планируется в 4 квартале 2017 года.

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» финансирование программы по итогам 9 месяцев составило 67 % (в 2016 году – 66,4 %).
Из 16 мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде к реализации принято 7, которые находятся в стадии реализации или выполнены.
Организационные мероприятия по данной программе выполняются в полном объеме, но существует ряд мероприятий, требующих значительных средств:
-	Ремонт и оснащение городского защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны МО «Город Сарапул»;
-	Приобретение гражданских противогазов, отвечающих современным требованиям, и приборов радиационной и химической разведки;
-	Капитальный ремонт и оборудование защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
-	Проведение реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального образования «Город Сарапул»;
-	Перепланировка и ремонт учебных классов для организации курсов гражданской обороны г. Сарапула;
-	Оборудование и оснащение курсов гражданской обороны г.Сарапула для их лицензирования;
-	Организация работ по поддержанию в технически исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения города Сарапула;
-	Строительство площадок у естественных водоемов города для забора воды пожарной техникой.
Средства на эти мероприятия изначально планировалось привлечь из бюджета УР.
 МП «Городское хозяйство» - финансирование данной программы по итогам 9 месяцев составило 57,3 % за счет бюджетов всех уровней (в 2016 году – 45 %).
В 2017 году муниципальная программа была дополнена подпрограммой «Формирование современной городской среды», финансирование которой предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
К реализации в отчетном периоде было принято 72 мероприятия из 76. Из них выполнено или находится в стадии выполнения – 59. 7 мероприятий планируется реализовать в 4 квартале текущего года. 6 мероприятий не выполнены по различным причинам (отсутствие заявок, отсутствие финансирования и пр.), реализацию трех из них планируется перенести на 2018 год. 
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило 53,3 % (в 2016 году – 56,4 %).
К реализации в 2017 году из 11 мероприятий принято 7, все мероприятия выполнены или находятся в стадии выполнения.

МП «Муниципальное управление» - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило 70,6 % (в 2016 году – 77 %).
К реализации в отчетном периоде было принято 48 мероприятий, которые успешно реализуются.

МП «Управление муниципальными финансами» - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило – 56 % (в 2016 году – 66,4 %).
Все 69 мероприятий программы приняты к реализации в отчетном периоде, из них выполнено 63, реализация двух мероприятий запланирована на 4 квартал 2017 года, остальные 3 мероприятия не реализованы ввиду отсутствия необходимости в их проведении в текущем году.

МП «Управление муниципальным имуществом» - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило – 61,2 % (в 2016 году – 65,8 %).
29 мероприятий программы приняты к реализации в 2017 году. Не выполненными на отчетную дату остаются 4 мероприятия. Два мероприятия не выполнены из-за отсутствия обращений:
-	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом г. Сарапула, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом г. Сарапула в электронном виде;
-	Предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке г. Сарапула сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.
Два мероприятия не выполнены в связи с отсутствием проектов межевания территорий:
-	проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
-	проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе, подлежащих предоставлению бесплатно гражданам в соответствии с законодательством.
Оба мероприятия влияют на показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет», входящий в состав показателей, определенных Указом Президента РФ № 607.
Также выполнение этих мероприятий взаимоувязано с мероприятием подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» -подготовка землеустроительной документации карт (планов) на объекты землеустройства «Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории)» выполнение по которому запланировано на 4 квартал 2018 года.
МП «Безопасность МО «Город Сарапул» - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило – 70,2 % (в 2016 году - 0 %).
Из 19 мероприятий программы к реализации в 2017 году запланировано 17, все мероприятия находятся в стадии реализации.
Два мероприятия по подпрограмме «Безопасный город» останутся не выполненными в связи с тем, что город Сарапул не попал в перечень 5 «пилотных» муниципальных образований, на территории которых осуществляется реализация внедрения программного комплекса «Безопасный город».


Начальник управления экономики	               О.В. Чернова
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