Форма №3

[bookmark: P12992]Отчет о выполнении мероприятий  по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2021-2025 гг.
по состоянию на 31 декабря 2021 г.

	N п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Утвержденный срок реализации
	Отметка о выполнении мероприятия

	Коммунальное строительство

	1. 
	Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)
	2025
	На 2022 год запланировано проведение проектно-изыскательских работ.
СМР - 2023

	2. 
	Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	3. 
	Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос. Южный в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	4. 
	Замена напорного водопровода по ул. Лесной и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	5. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до ул. Трактовой в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	6. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула
	2025
	В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Мира.
В рамках мероприятий по инициативному бюджетированию   в 2021 году произведено подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов по ул. Савченко и ул. Весенняя.

	7. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Набережная

	8. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	9. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	10. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Котово" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	2025
	В 2021 году за счет субсидии выполнено устройство сетей уличного освещения по ул. Котовых

	11. 
	Создание второго независимого подруслового водозабора на о.Зеленый
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	12. 
	Модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В течение 2021г. выполнен капитальный ремонт напорного водопровода ф-700 мм по ул. Нагорная от ул. Рас-кольникова до ул. Пионерская; капитальный ремонт водопровода к зданию ул. Первомайская, 24

	13. 
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В рамках мероприятий по инициативному бюджетированию   в 2021 году произведено подключение к централизованной системе водоснабжения жилых домов по ул. Савченко и ул. Весенняя.

	14. 
	Приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством:
1. Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Озёрная, Красноармейская, Выгон, Садовая от РКНС до ул. Мостовая в г. Сарапул УР.
2. Ремонт канализационных колодцев
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Ремонт канализационных колодцев осуществляется в рамках ремонта автомобильных дорог

	15. 
	Модернизация и реконструкция воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула
	2025
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту включено в Адресную инвестиционную программу УР на 2022 год
СМР - 2023

	16. 
	Строительство цеха обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации г. Сарапула
	2025
	Проведение проектно-изыскательских работ по объекту включено в Адресную инвестиционную программу УР на 2022 год
СМР - 2023

	17. 
	Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г.Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО
	2021-2023
	С 2021 года в г. Сарапуле реализуется проект «Рекультивация земель, нарушенных при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных отходов по адресу: г. Сарапул, Старый Ижевский тракт, полигон ТБО».
Заключен муниципальный контракт с ООО «Дельта-Строй», завершение работ 15 ноября 2023 года.
Освоено и оплачено в 2021 г. 26 801, 348 тыс. руб.

	18. 
	Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов по ул. Рабочая д.16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 22б
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	19. 
	Организация ливневых стоков
	2025
	Проект реализуется в рамках ремонта автомобильных дорог

	20. 
	Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади) 
	2025
	Реализация проекта будет осуществляться в рамках реконструкции Площади 200 лет Сарапулу

	21. 
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Построен  объект «Сети водоснабжения к промышленной зоне в г. Сарапуле Удмуртской Республики для завода по производству рапсового масла», протяженностью 1,8 км. Стоимость - 18 068,98 тыс. руб.

	Газификация

	22. 
	Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году строительство газовых сетей за счет бюджетных средств не осуществлялось (строительство ведется через Газпром-газораспределение)

	Образование

	23. 
	Реконструкция здания МБОУ «Прогимназия № 10» под детский сад на 155 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения постребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	24. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 8» под детский сад на 130 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения постребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	25. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 9» под детский сад на 130 мест
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта, т.к. по результатам проведенного анализа рост рождаемости в городе Сарапуле не наблюдается, имеющегося количества дошкольных образовательных учреждений достаточно для обеспечения постребности в дошкольному образовании.    При последующем внесении изменений в План по реализации Стратегии, он будет исключен из перечня

	26. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 15
	2025
	Частично ремонт проводится, в каптальном ремонте необходимость отсутствует, т.к. д/с маленький (на 2-3 группы), не соответствует нормам.
В 2021 году принято решение об утрате актуальности проекта. При последующем внесении изменений, он будет исключен из перечня

	27. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Дачный»
	2025
	Срок реализации –2025 год

	28. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Элеконд» 
	2025
	Срок реализации –2030 год

	29. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Ж/д вокзал» 
	2024
	В Адресную инвестиционную программу на 2022 год включено проведение проектно-изыскательских работ. Срок строительства –2023-2024 гг.

	30. 
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле
	2025
	В связи с отсутствием финансирования формат реализации. Проект будет реализован в виде организации классов дополнительного образования в составе школ города Сарапула.
В 2022 году реализуется региональный проект «Создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в г. Сарапул» на базе БУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных соглашений»

	31. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)
	2025
	Срок реализации –2024 год

	32. 
	Выборочный капитальный  ремонт здания МБОУ «СОШ № 1»
	2022
	Срок реализации –2023 год

	33. 
	Строительство спортивного зала, реконструкция столовой, мастерских, капитальный ремонт здания в МБОУ «СОШ № 23» 
	2025
	В 2021 году принято решение об утрате его актуальности: ПСД устарела, списки приоритетных объектов скорректированны. При последующем внесении изменений, объект будет исключен из перечня

	34. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 26» (2-й этап)
	2025
	Срок реализации – 2023 год

	Культура

	35. 
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909 г., арх. Чарушин И.А.»
	2022
	Объект включен в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2022 год

	36. 
	Капитальный ремонт здания МАУК «Сарапульский драматический театр» ул. Первомайская, д.22б
	2025
	В 2017-2021 гг. в рамках проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» в МАУК «Сарапульский драматический театр»: проведены ремонтные работы в зрительном зале, в т.ч. произведена замена кресел; приобретен микроавтобус; обновлена материально-техническая база (звуковое, световое и видеопроекционное оборудование), оборудована малая сцена; осуществлена постановка восьми спектаклей. Общая сумма поддержки составила более 25,0 миллионов рублей.

	37. 
	Капитальный ремонт здания МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. Гоголя, д.30а
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	Физическая культура и спорт

	38. 
	Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле
	2025
	Объект включен в Адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики на 2022 год 
СМР – 2022-2023

	39. 
	Строительство биатлонного комплекса в г. Сарапуле
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	40. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85
	2025
	Разработан паспорт реализации проекта в форме концессионного соглашения, срок реализации – сентябрь 2024 года

	41. 
	Обустройство лыжероллерной трассы в районе лесопарковой зоны ул. Горького. Устройство освещенных трасс  для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный
	2025
	В 2021 году в районе лесопарковой зоны ул. Горького определены 2  земельных участка для потенциального строительства лыжероллерной трассы. Один из участков не требует формирования, второй сформирован, присвоен кадастровый номер. Обозначены необходимые объемы финансирования по каждому участку, информация направлена для рассмотрения в Министерство по физической культуре, спорту и  молодежной политике Удмуртской Республики

	Дорожное строительство

	42. 
	Строительство объездной дороги для проезда транзитного транспорта к мосту через р. Кама 
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	43. 
	Реконструкция путепровода по ул. Азина через железную дорогу
	2025
	Срок реализации – 2025 год

	44. 
	Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках:
ул.Советская-ул. Некрасова; ул. Молодежная-ул. Лермонтова; ул.К.Маркса-ул. Советская;
- ул. Гончарова – ул. Калинина;
- ул. Азина – ул. Дубровская;
- ул. Азина – ул. Амурская
	2025
	В 2021 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год

	45. 
	Ремонт городских автомобильных дорог 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году отремонтировано 5,10 км, в том числе: в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 4,783 км автомобильных дорог, в том числе: ул. К. Маркса (от ул. Советская до ул. Амурская) - 2,322 км., ул. Азина (от ул. Советская до ул. Дубровская) - 1,769 км., ул. Мельникова (от ул. Калинина до ул. 20л. Победы) - 0,692 км.
На 2022 год запланирован ремонт 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 3,5 км: 7 участков автомобильных дорог на южном поселке (3286м) и участок ул. Гагарина (от ул. К. Маркса до ул. Азина) (226м)

	46. 
	Строительство городских автомобильных дорог 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году построено 2,263 км с устройством покрытия из щебня.
Во втором квартале 2021г. выполнены работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги к производственной площадке ООО «СЭМЗ», г. Сарапул, ул. Красный проезд, 25 в Удмуртской Республике», протяженностью  0,71 км. Освоено 47517,447 тыс. руб.

	Прочие отрасли хозяйства

	47. 
	Реконструкция исторической части города Сарапула
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В августе-октябре 2021 года благодаря представителям бизнеса, работающим на территории города, организаций-резидентов ТОСЭР, общественникам и Благотворительному фонду имени П.А. Башенина восстановлены фасады 9 зданий центральной части города (ул. Красноармейская, 79, ул. Советская, 9, 22, 28, 58, 68, ул. Раскольникова, 138,140,148)

	48. 
	Природоохранные мероприятия
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год

	49. 
	Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год

	50. 
	Замена окон на объектах социальной сферы
	2025
	Проект носит постоянный характер.
В 2021 году выполнены работы по замене оконных блоков МБОУ «Лицей №18», МБОУ «СОШ №23»

	51. 
	Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2025
	В 2021 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год

	52. 
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	2024
	В 2021г. выполнены работы по благоустройству 8 дворовых территорий: ул. К. Маркса д.92, д.92б, ул. Ленина, д.8, ул. Лесная д.1, ул. Чапаева д.7, ул. Дубровская д.15, ул. Гончарова д.67, ул. Ст. Разина д.63. Общая площадь ремонта 12 116,6 кв. м, сумма финансирования 20 404,3 тыс. руб.
Начаты работы по благоустройству городского сада им. А.С. Пушкина, работы выполнены на сумму 24 244,4 тыс. руб.
Выполнены работы по благоустройству музейного квартала, сумма финансирования -111 816,8 тыс. руб.

	53. 
	Разработка градостроительной документации 
	2025
	Проект носит постоянный характер.
Утверждена:
1. Документация по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории линейного объекта «Инженерное обеспечение объекта «Складской комплекс, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, город Сарапул, Ижевский тракт, 22» (№ 131-р от 12.02.2021);
2. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение сборочного производства колесных сельскохозяйственных тракторов из трактрокомплексов зарубежного и российского производства» (№ 2591 от 17.11.2021);
3. Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) "Реконструкция автомобильной дороги Ижевск - Сарапул" (№ 200-р от 04.03.2021).

Принято решение о начале разработки:
1. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000105  в городе Сарапуле (№ 1277-р от 26.10.2020 г.);
2. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в кадастровом квартале 18:30:000258, ограниченной  ул. Горького, ул. Карла Маркса, ул. Первомайская и ул. Азина в городе Сарапуле (№ 1440-р от 18.11.2020 г.);
3. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000030 в городе Сарапуле (№ 647-р от 23.06.2021г.);
4. Документация по планировке территории (проекта межевания территории)  ограниченной ул. 1-я Дачная и ул. Интернациональная, расположенной в  кадастровом квартале 18:30:000286 в городе Сарапуле (№ 1118-р от 18.10.2021г.);
5. Документация по планировке (проекта межевания) территории, расположенной в кадастровом квартале 18:30:000128, ограниченной ул. Карла Маркса, ул. Дубровская, ул. Красноармейская, ул. Озерная в городе Сарапуле (№ 63-р от 31.01.2022 г.).

	54. 
	Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	2025
	В июне-июле 2021 года специализированным инженерным центром «Экспертиза» (г. Казань) проведены работы по комплексному обследованию технического состояния участка причала р. Камы, предполагаемого для эксплуатации в качестве пассажирского в городе Сарапуле. По результатам освидетельствования участок причала был  признан негодным, требовал смены режима эксплуатации и выполнения ремонтно-восстановительных работ в связи с выявлением многочисленных критических дефектов и повреждений конструкций гидротехнического сооружения.
Частным инвестором проведены ремонтно-восстановительные работы причальной стенки, а также силами МУ «Управление благоустройства»  расчищена прилегающая территория. 7 сентября 2021 года в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья» город смог принять первый в этом году теплоход. Всего за период с 7 сентября по 31 октября 2021 года в Сарапул зашло 20 теплоходов с туристами.
План 2022 год - устройство (продление пешеходной прогулочной зоны) Набережной реки Камы от речного причала до ресторанно-гостиничного комплекса «Старая башня» 

	55. 
	Строительство пляжа на правом берегу реки Кама 
	2025
	В 2021 году разработан проект «Перезагрузка. Сарапул», в котором изложены концепция, анализ текущей ситуации, инвестиционные проекты, планы и ожидаемый результат к 2025 году, а также необходимые ресурсы. Общая стоимость проекта составила 723,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 289,56 млн. рублей (40%), бюджета Удмуртской Республики – 75,74 млн. рублей (10,5%), внебюджетные источники – 358,0 млн. рублей (49,5%). В рамках проекта планируется создание объектов обеспечивающей инфраструктуры:
- реконструкция пассажирского причала, в том числе устройство (продление пешеходной прогулочной зоны) Набережной реки Камы от  причала до РГК «Старая башня»;
- реконструкция автомобильного моста через р. Юрманка по ул. Труда (ул. Оползина);
- очистка дна реки Камы на участке от ул. Горького до лодочной станции;
- организация места отдыха на правом берегу реки Камы;
- восстановление ОКН (разработка ПСД Труда, 6, Труда, 8).

	56. 
	Реконструкция мостов через р. Юрманку по ул. Раскольникова, Гоголя, Труда
	[bookmark: _GoBack]2025
	

	57. 
	Строительство пешеходного моста через правый рукав р. Кама на о. Безымянный
	2025
	

	58. 
	Реконструкция набережной реки Камы от ул. Горького до р. Большая Сарапулка
	2025
	

	59. 
	Реконструкция площади «200 лет Сарапулу»
	2025
	В 2022 году запланировано проведение проектно-изыскательских работ по объекту.
СМР - 2023

	60. 
	Благоустройство водоотводного канала
	2025
	В 2021 году работа по направлению не осуществлялась.
Срок реализации – 2025 год

	61. 
	Благоустройство Городского сада им. А.С. Пушкина
	2022
	Начаты работы по благоустройству городского сада им. А.С. Пушкина, работы выполнены на сумму 24 244,4 тыс. руб.
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