Форма №3

[bookmark: P12992]Отчет о выполнении работ на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2017-2021 гг. и на период до 2025 года
по состоянию на 31 декабря 2018 года

	N п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Стадия реализации проекта

	Коммунальное строительство

	1. 
	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в пос. Строительный г. Сарапула
	Выполнено
Объект сдан в эксплуатацию (2 КНС, 0,1 км - водопровода, 1,6 км – канализация).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18-ru18305000-19-2017 от 25.12.2017г.

	2. 
	Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)
	Объект включен в бюджетную заявку, направленную в Минстрой УР для финансирования на 2019 год

	3. 
	Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	4. 
	Водопровод диаметром 500 мм от водопроводной насосной станции 3 подъема до микрорайона "Элеконд" в г. Сарапуле
	Выполнено
Всего освоено капвложений за весь период строительства – 93 334,6 тыс. руб., сдан участок в ноябре 2016 года протяженностью 4,289 км.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18-ru18305000-14-2016 от 08.11.2016г.

	5. 
	Водопровод диаметром 400 мм от водопроводной насосной станции «Элеконд» по ул. Чистякова, ул. Калинина до ул. Гончарова в г. Сарапуле
	Выполнены строительно-монтажные работы,  всего освоено капвложений за весь период строительства - 24 116,1 тыс. руб.

	6. 
	Капитальный ремонт аварийного участка водопровода диаметром 400 мм пер. 1-ый Сарапульский, от ул. К. Маркса до ул. Красноармейской в г. Сарапуле УР
	Выполнено в 2015 году на сумму 211,2 тыс. руб. за счет средств МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (Д=400 мм, протяженность – 227,0 м)

	7. 
	Замена водопровода по ул. Красноармейской ул. Дзержинского, ул. Выгон от ул. Пролетарской до канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Выполнено
В 2017 году на сумму 2 826,8 тыс. руб. за счет средств МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (Д=400мм, протяженность 139,0м).

	8. 
	Замена водопровода по ул. Азина, от канала до ОАО "МК "Сарапул-молоко" по ул. Азина, 181, в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Выполнено
7 декабря 2017 года между НО «Фонд развития моногородов» и Удмуртской Республикой заключено соглашение № 06-22-25 о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (1 этап)» в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики. 
Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2020 гг. 
Объем инвестиций – 160 000,0 тыс. руб. Количество новых рабочих мест – 100 ед.
Объем инвестиций в 2017-2018 годах составил около 80 000,0 тыс. руб., создано 20 рабочих мест. Проведена модернизация линии убоя, ведется разработка проектно-сметной документации на строительство цехов, начались работы по подготовке площадки строительства.
Соглашением предусмотрены работы по строительству/реконструкции следующих объектов инфраструктуры: 
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (Участок водоотводной канал (левый берег) – ул. Амурская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (Участок ул. Азина – ул. Казанская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок), объект введен в эксплуатацию 26.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу), объект введен в эксплуатацию 16.10.2018г.;
- Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности, акт приемки объекта капитального строительства 03.09.2018г.;
- Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сара-пульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату, объект введен в эксплуатацию 20.09.2018г.
Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 126 993,742 тыс. руб., объем софинансирования Фонда развития моногородов – 73978,659 тыс. руб. 

	9. 
	Замена водопровода по ул. Азина от ул. Интернациональной до канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	

	10. 
	Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос. Южный в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	11. 
	Замена самотечного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачева до ул. Гагарина и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	В стадии выполнения.
Выполнена первая очередь: замена самотечного и напорного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачёва до ул. Гагарина.
Срок завершения работ - до 2025 года

	12. 
	Замена напорного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачева до ул. Гагарина и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	

	13. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до ул. Трактовой в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	14. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Нагорная - ул. Мысовская - ул. Пионерская - ул. Гудок - пр. Пионерский - ул. Еф. Колчина - ул. Вечтомова - ул. Достоевского до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	15. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	16. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Объект включен в бюджетную заявку, направленную в Минстрой УР для финансирования на 2019 год

	17. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации мероприятия - 2023 год

	18. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Объект включен в бюджетную заявку, направленную в Минстрой УР для финансирования на 2019 год

	19. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Котово" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации мероприятия - 2023 год

	20. 
	Создание второго независимого подруслового водозабора на о. Зелёный
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	21. 
	Модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	22. 
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	23. 
	Приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством:
1. Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Озёрная, Красноармейская, Выгон, Садовая от РКНС до ул. Мостовая в г. Сарапул УР.
2. Ремонт канализационных колодцев
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	24. 
	Модернизация и реконструкция воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	25. 
	Строительство цеха обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации г. Сарапула
	Объект включен в бюджетную заявку, направленную в Минстрой УР для финансирования на 2019 год

	26. 
	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов 
	Срок реализации мероприятия - 2024 год

	27. 
	Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов по ул. Рабочая д.16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 22б, ул. Карла Маркса д.90, 92, 92а, 92б
	В стадии выполнения.
Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов ул. Карла Маркса д.90г, 92, 92а выполнен в 2018 году в рамках мероприятий по подготовке ЖКХ к зиме

	28. 
	Организация ливневых стоков в районе Центра, ул. Советская
	В стадии выполнения.
Выполнены мероприятия по организации ливневых стоков в районе Центра (ул. Красная Площадь и набережная реки Кама) в рамках ТРК «Камский берег» в 2017-2018 г.

	29. 
	Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади) 
	Срок реализации мероприятия - 2023 год

	30. 
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Барановская дача с переключением на котельную по ул. Учхоз в г. Сарапуле Удмуртской Республики
	Выполнено
Капитальный ремонт выполнен в 2018 году в рамках мероприятий по подготовке ЖКХ к зиме

	31. 
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	Газификация

	32. 
	Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
	Выполнено
Сдан в эксплуатацию газопровод в ж/р Дубровка 2, общей протяженностью 2,6 км. Задолженность перед подрядчиком ООО «Газ-Сервис» - 2056,58 тыс. руб. Проведена госэкспертиза рабочего проекта «Газопровод ул. Красный Лог»

	Образование

	33. 
	Строительство детского сада на 240 мест в мкр. "Элеконд"
	В стадии выполнения
Выполнены проектные работы и проведена госэкспертиза проекта на строительство детского сада на 220 мест в 2018 году, освоено 3 119,8 тыс. руб.
Ведутся работы по привязке типового проекта повторного использования  из федерального реестра 

	34. 
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест
	Выполнено
В рамках Адресной инвестиционной программы приобретены 2 нежилых здания с целью размещения детских дошкольных учреждений для детей от 2 месяцев до 3 лет

	35. 
	Реконструкция здания МБОУ «Прогимназия № 10» под детский сад на 155 мест
	Срок реализации мероприятия - 2024 год

	36. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 8» под детский сад на 130 мест
	Срок реализации мероприятия - 2021 год

	37. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 9» под детский сад на 130 мест
	Срок реализации мероприятия - 2023 год

	38. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 15
	Объект включен в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 134 000,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР для выделения финансирования из бюджета УР

	39. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 21
	Работы запланированы на 2019 год

	40. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 32
	Срок реализации мероприятия - 2021 год

	41. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Дачный»
	В стадии выполнения
Сформирован земельный участок, ведутся работы по привязке типового проекта повторного использования из федерального реестра.
Разработка ПСД включена в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 6 000,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР для выделения финансирования из бюджета УР

	42. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Элеконд» 
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	43. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Ж/д вокзал» 
	В стадии выполнения
Ведутся работы  по привязке типового проекта повторного использования из федерального реестра.
Разработка ПСД на строительство школы на 825 мест включена в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 6 000,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР, для выделения финансирования из бюджета УР

	44. 
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле
	В стадии выполнения
Направлена заявка в МОиН УР о включении мероприятия на 2019 год 

	45. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №1» (3 этап)
	В стадии выполнения
Разработана ПСД на капитальный ремонт здания  (3 этап).
Объект включен в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 20 000,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР для выделения финансирования из бюджета УР

	46. 
	Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «ОШ № 4 ОВЗ»
	Проведена  техническая экспертиза здания спортивного зала.
Срок реализации мероприятия - 2025 год

	47. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12»
	Разработана ПСД на капитальный ремонт крыши и на замену оконных блоков.
Срок реализации мероприятия - 2020 год

	48. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)
	Имеется ПСД на капитальный ремонт здания  (3 этап).
Срок реализации мероприятия - 2020 год

	49. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 21»
	Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт здания школы .
Срок реализации мероприятия - 2021 год

	50. 
	Строительство спортивного зала, реконструкция столовой, мастерских, капитальный ремонт здания в МБОУ «СОШ № 23» 
	Имеется ПСД на строительство спортивного зала, реконструкцию столовой и мастерских.
Срок реализации мероприятия - 2023 год

	51. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 24»
	Разработана  сметная документация на замену оконных блоков.
Срок реализации мероприятия - 2025 год

	52. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 25»
	Разработана ПСД на капитальный  ремонт крыши, замену оконных блоков.
Срок реализации мероприятия - 2021 год

	53. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 26» (2-й этап)
	Разработана ПСД на ремонт  здания (2 этап). Работы запланированы на 2019 год.

	54. 
	Капитальный ремонт здания БПОУ УР "Сарапульский педагогический колледж"
	Выполнено.
По контракту срок выполнения работ был запланирован на 25.12.2018г. Несвоевременное выполнение работ по вине подрядчика (ООО «Эдис»), вследствие чего произошла задержка сроков ввода в эксплуатацию 4 учебных кабинетов.
Акт выполненных работ со стороны колледжа (эксплуатирующей организации)  подписан 28.01.2019г. Заказчиком по государственному контракту является КУ УР «УКС Правительства УР»

	Культура

	55. 
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909 г., арх. Чарушин И.А.»
	Разработка ПСД включена в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 11 050,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР для выделения финансирования из бюджета УР.

	56. 
	Капитальный ремонт здания МАУК «Сарапульский драматический театр» ул. Первомайская, д.22б
	Работы запланированы
на 2019 год 
(при наличии финансирования)

	57. 
	Капитальный ремонт здания ДК "Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур" ул. Калинина, д. 5
	Работы запланированы
на 2019 год 
(при наличии финансирования)

	58. 
	Капитальный ремонт кровли МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. Гоголя, д.30а
	Работы запланированы
на 2019 год 
(при наличии финансирования)

	59. 
	Капитальный ремонт кровли библиотеки «Южная» МБУК «Централизованная библиотечная система» ул. Молодежная, д.3в
	Работы запланированы
на 2019 год 
(при наличии финансирования)

	Физическая культура и спорт

	60. 
	Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле
	В стадии выполнения.

В 2018 году продолжились работы по реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики в лице Министерства экономики Удмуртской Республики, МО «Город Сарапул» и инвестором ООО «Арена Университет» о совместной реализации и финансировании инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в городе Сарапуле» (строительство многофункционального спортивного центра реализуется в рамках МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»). Общая стоимость проекта – 327 000,0 тыс. руб., из них 300 000,0 тыс.. руб. средства инвестора.
Средства инвестора, направленные на реализацию проекта за период 2015 – 2018 гг., составили 270 251,303 тыс. руб., в т.ч. в 2018 г. 55 552 тыс. руб. 
По состоянию на  27.12.2018 г.  готовность объекта ООО «АРЕНА Университет» составила 90%. 
В 2018 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога к спортивному центру (протяженность: 170 м; вид покрытия: асфальтобетон; количество полос движения: 2 шт.; ширина проезжей части: 7 м). Общая стоимость работ по строительству дороги составила 4 973,22 тыс. руб. 

	61. 
	Строительство биатлонного комплекса в г. Сарапуле
	Изменилось название проекта:
Строительство спортивного комплекса для проведения массовых мероприятий среди населения и развития зимних видов спорта среди детей и юношества в г. Сарапуле.
Объект включен в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 120 000,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР для выделения финансирования из бюджета УР

	62. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Универсальный игровой зал" в г. Сарапуле
	В настоящее время идет процесс подбора земельного участка, с учетом территориального расположения в соответствии с потребностью населения, проживающего в конкретном микрорайоне города

	63. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85
	Определен земельный участок, присвоен кадастровый номер 18:30:000233:261. В настоящее время идет поиск инвестора

	64. 
	Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Энергия", ул. Горького, 75
	Объект включен в бюджетную заявку на 2019 год в сумме 53 000,0 тыс. руб., направленную в Минстрой УР для выделения финансирования из бюджета УР

	65. 
	Устройство освещенных трасс с покрытием для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в парке им. В.И. Ленина, в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный
	Мероприятие в районе лесопарковой зоны мкр. Элеконд и мкр. Южный будет осуществляться в рамках реализации проекта «Строительство спортивного комплекса для проведения массовых мероприятий среди населения и развития зимних видов спорта среди детей и юношества в г. Сарапуле».
В Парке им. В.И. Ленина реализация мероприятия предусмотрена проектом благоустройства данной общественной территории в 2019-2020 гг.

	Дорожное строительство

	66. 
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Гончарова до пос. КХП) (2 этап)
	Выполнено 
В 2018 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога к спортивному центру (протяженность: 170 м; вид покрытия: асфальтобетон; количество полос движения: 2 шт.; ширина проезжей части: 7 м). Общая стоимость работ по строительству дороги составила 4 973,22 тыс. руб.

	67. 
	Строительство объездной дороги для проезда транзитного транспорта к мосту через р. Кама 
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	68. 
	Реконструкция путепровода по ул. Азина через железную дорогу
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	69. 
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова
	Разработан проект и получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время проект находится на согласовании с ОАО «РЖД ГЖД» (г. Н. Новгород).
Срок реализации мероприятия (при наличии финансирования) - 2019 год

	70. 
	Установка светофорного объекта на перекрёстке ул. Чистякова и ул. Молодёжная 
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	71. 
	Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках:
ул.Советская-ул. Некрасова; ул. Молодежная-ул. Лермонтова; ул.К.Маркса-ул. Советская;
- ул. Гончарова – ул. Калинина;
- ул. Азина – ул. Дубровская;
- ул. Азина – ул. Амурская
	В стадии выполнения
Выполнены работы по замене СО по ул. Советская - ул. Некрасова; ул. Молодежная - ул. Лермонтова; ул. К. Маркса - ул. Советская


	72. 
	Модернизация пешеходных переходов ул. Азина, 140 (МБОУ «СОШ № 1»)
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	73. 
	Установка ограждений у общеобразовательных учреждений города:
- ул. Костычева, 28 (МОУ СОШ № 21)
- ул. Сивкова, 24 (МОУ СОШ № 17)
- ул. Пугачёва, 76 (МОУ СОШ № 23)
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	74. 
	Ремонт городских автомобильных дорог 
	Выполнено
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения составила 4333 м.
Осуществлен ремонт автомобильных дорог по ул. Лесной, ул. Нахимова, ул. Воздушных кораблей. Общий объем финансирования составил 10 465,5 тыс. руб., в т.ч. средств бюджета УР – 10 105,8 тыс. руб., средств местного бюджета – 359,7 тыс. руб.
В рамках проектов местных инициатив реализованы следующие мероприятия:
1. Проведены работы по щебенению дорог:
- по ул. Комсомольской на участке от ул. Пушкина до ул. Серова;
- по ул. Памяти Баржевиков на участке от ул.  Лескова до ул. Чайковского;
- по ул. Попова на участке от ул. Озерной до ул. Чкалова и от ул. Озерной до ул. Дубровской
- по ул. Чкалова на участке от ул. Попова до ул. Пушкина.
2. Проведены работы по благоустройству ул. Левиатова: сделан тротуар, выполнено освещение тротуара и парка.
Общий объем вложенных средств составил 2 644,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета города – 1 773,7 тыс. руб., средства населения и юридических лиц – 870,4 тыс. руб.

	75. 
	Строительство городских автомобильных дорог 
	Выполнено
Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Мельникова до границы Многофункционального спортивного центра, протяженностью 0,170 м.
Общий объем капитальных вложений за 2017-2018 гг. составил 8 689,7 тыс. руб., в т.ч. средств Инвестиционного фонда УР – 8 599,4 тыс. руб., средств местного бюджета – 90,3 тыс. руб.

	Прочие отрасли хозяйства

	76. 
	Завершение капитального ремонта здания участков мировых судей города Сарапула и Сарапульского района и оборудование залов судебных заседаний
	Здание находится в собственности Удмуртской Республики, мероприятие будет исключено из перечня

	77. 
	Реконструкция исторической части города Сарапула
	Выполнено 
В 2018 году завершены работы по инвестиционному проекту ТРК «Камский берег», в рамках которого проведены работы по реконструкции центральной части города: реконструкция площади, набережной, автодорог и пешеходных зон.

	78. 
	Природоохранные мероприятия
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	79. 
	Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	80. 
	Замена окон на объектах социальной сферы
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	81. 
	Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	82. 
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	Выполнено 
В течение 2018 г. благоустроено 14 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Выполнены  работы по объекту «Благоустройство набережной реки Кама от ул. Горького (по течению реки) 2 этап», освоено средств на общую сумму 15 129,2 тыс. руб. 
Благоустройство  продолжено от ул. Первомайская до ул. Ст. Разина.  Выполнены работы по установке ограждения (323,5 м), устройству тротуара из брусчатки (1310 кв. м), устройству пешеходного мостика (протяженность ограждения мостика с двух сторон 22х 2= 44 м), велосипедной дорожки (485 кв. м), установлено наружное освещение (24 светильника), выполнено озеленение (4683 кв.м.).

	83. 
	Разработка градостроительной документации 
	В стадии выполнения.

В 2018 году проведена следующая работа:
- утверждено 3 проекта планировки и межевания территории;
- принято решение о разработке документации по 7-и проектам;
- документация по 2 проектам направлена в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР;
- по 3 проектам принято решение об исключении из Перечня (Форма 4).

	84. 
	Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	Срок реализации мероприятия - 2021 год

	85. 
	Строительство пляжа на правом берегу реки Кама 
	Срок реализации мероприятия - 2021 год

	86. 
	Реконструкция мостов через р. Юрманку по ул. Раскольникова, Гоголя, Труда
	Срок реализации мероприятия - 2021 год

	87. 
	Строительство пешеходного моста через правый рукав р. Кама на о. Безымянный
	Срок реализации мероприятия - 2022 год

	88. 
	Реконструкция набережной реки Камы от ул. Горького до р. Большая Сарапулка
	В 2018 г начата процедура размещения муниципального заказа на проектно-изыскательские работы по разработке архитектурно-планировочной концепции развития общественной территории «Благоустройство набережной реки Камы в городе Сарапуле от ул. Горького до лодочной станции».

	89. 
	Реконструкция площади «200 лет Сарапулу»
	Срок реализации мероприятия - 2023 год

	90. 
	Благоустройство водоотводного канала
	Срок реализации мероприятия - 2025 год

	91. 
	Благоустройство Парка им. В.И. Ленина
	В стадии выполнения.

В 2018 году выполнен проект и сдан на государственную экспертизу проект по благоустройству общественной территории, планируемый к реализации в 2019 году по объекту «Парк им. В.И. Ленина»

	92. 
	Благоустройство Городского сада им. А.С. Пушкина
	Срок реализации мероприятия - 2021 год
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