Форма №3

[bookmark: P12992]Отчет о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2017-2021 гг. и на период до 2025 года
По состоянию на 31 декабря 2019 года

	N п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Стадия реализации проекта

	Коммунальное строительство

	1. 
	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в пос. Строительный г. Сарапула
	Выполнено 
Объект сдан в эксплуатацию (2 КНС, 0,1 км - водопровода, 1,6 км – канализация).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18-ru18305000-19-2017 от 25.12.2017г.

	2. 
	Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)
	Объект включен в бюджетную заявку на 2020 год (в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики)

	3. 
	Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – до 2025 года

	4. 
	Водопровод диаметром 500 мм от водопроводной насосной станции 3 подъема до микрорайона "Элеконд" в г. Сарапуле
	Выполнено
Всего освоено капвложений за весь период строительства – 93 334,6 тыс. руб., сдан участок в ноябре 2016 года протяженностью 4,289 км.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18-ru18305000-14-2016 от 08.11.2016г.

	5. 
	Водопровод диаметром 400 мм от водопроводной насосной станции "Элеконд" по ул. Чистякова, ул. Калинина до ул. Гончарова в г. Сарапуле
	Выполнены строительно-монтажные работы,  всего освоено капвложений за весь период строительства -24 116,1 тыс. руб.

	6. 
	Капитальный ремонт аварийного участка водопровода диаметром 400 мм пер. 1-ый Сарапульский, от ул. К. Маркса до ул. Красноармейской в г. Сарапуле УР
	Выполнено в 2015 году на сумму 211,2 тыс. руб. за счет средств МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (Д=400 мм, протяженность – 227,0 м)

	7. 
	Замена водопровода по ул. Красноармейской ул. Дзержинского, ул. Выгон от ул. Пролетарской до канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Выполнено
В 2017 году на сумму 2 826,8 тыс. руб. за счет средств МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (Д=400мм, протяженность 139,0м).

	8. 
	Замена водопровода по ул. Азина, от канала до ОАО "МК "Сарапул-молоко" по ул. Азина, 181, в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Выполнено 
7 декабря 2017 года между НО «Фонд развития моногородов» и Удмуртской Республикой заключено соглашение № 06-22-25 о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвести-ционного проекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточ-ный» (1 этап)» в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики. 
Срок реализации инвестиционного проекта: 2017-2020 гг. 
Объем инвестиций – 160,0 млн. руб. Количество новых рабочих мест – 100 ед.
Объем инвестиций в 2017-2018 годах составил около 80 млн. руб., создано 20 рабочих мест. Проведена модернизация линии убоя, ведется разработка проект-но-сметной документации на строительство цехов, начались работы по подготовке площадки строительства.

Соглашением предусмотрены работы по строительству/реконструкции сле-дующих объектов инфраструктуры: 
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Ин-тернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (Участок водоотводной канал (левый берег) – ул. Амурская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Ин-тернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (Участок ул. Азина – ул. Казанская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Ин-тернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский пе-реулок), объект введен в эксплуатацию 26.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Ин-тернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу), объект введен в эксплуатацию 16.10.2018г.;
- Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности, акт приемки объекта капитального строительства 03.09.2018г.;
- Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сара-пульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату, объект введен в эксплуатацию 20.09.2018г.
Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 126 993,742 тыс. руб., объем софинансирования Фонда развития моногородов – 73 978,659 тыс. руб. 
На текущий момент введены в эксплуатацию все 6 объектов инфраструктуры.

	9. 
	Замена водопровода по ул. Азина от ул. Интернациональной до канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	

	10. 
	Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос. Южный в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Срок реализации – до 2025 года

	11. 
	Замена самотечного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачева до ул. Гагарина и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	В стадии выполнения.
Выполнена первая очередь: замена самотечного и напорного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачёва до ул. Гагарина.
Срок завершения работ - до 2025 года

	12. 
	Замена напорного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачева до ул. Гагарина и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	

	13. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до ул. Трактовой в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Срок реализации – до 2025 года

	14. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Нагорная - ул. Мысовская - ул. Пионерская - ул. Гудок - пр. Пионерский - ул. Еф. Колчина - ул. Вечтомова - ул. Достоевского до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	В стадии выполнения
В 2018 году выполнены проектные работы на капитальный ремонт водопровода по ул.Нагорная с разбивкой по участкам на общую сумму 380,0 тыс.руб. В 2019 году получено полож.заключение и заключен долгосрочный контракт по объекту
«Капитальный ремонт напорного водопровода Д-700 мм по ул. Нагорная от ул. Раскольникова до ул. Пионерская в г. Сарапуле УР (участок от ул. Раскольникова до ж/д 16 по ул. Нагорная)» на общую сумму 10470,22 тыс.руб. Освоено в 2019 г 6481,1 тыс.руб. Завершение работ 01.10.2020г.

	15. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула
	Срок реализации – до 2025 года

	16. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – до 2025 года

	17. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – до 2025 года

	18. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – до 2025 года

	19. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Котово" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – до 2025 года

	20. 
	Создание второго независимого подруслового водозабора на о.Зеленый
	Срок реализации – до 2025 года

	21. 
	Модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
	Срок реализации – до 2025 года

	22. 
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов
	Срок реализации – до 2025 года

	23. 
	Приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством:
1. Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Озёрная, Красноармейская, Выгон, Садовая от РКНС до ул. Мостовая в г. Сарапул УР.
2. Ремонт канализационных колодцев
	Срок реализации – до 2025 года

	24. 
	Модернизация и реконструкция воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула
	Срок реализации – до 2025 года

	25. 
	Строительство цеха обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации г. Сарапула
	Срок реализации – до 2025 года

	26. 
	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов 
	Срок реализации – до 2025 года

	27. 
	Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов по ул. Рабочая д.16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 22б, ул. Карла Маркса д.90, 92, 92а, 92б
	В стадии выполнения
В 2018 году выполнен капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов № 90г, 92,92а по ул.КМаркса на сумму 2666,2 тыс.руб

	28. 
	Организация ливневых стоков в районе Центра, ул. Советская
	В стадии выполнения.
Выполнены мероприятия по организации ливневых стоков в районе Центра (ул. Красная Площадь и набережная реки Кама) в рамках ТРК «Камский берег» в 2017-2018 г.

	29. 
	Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади) 
	Реализация проекта будет осуществляться в рамках реконструкции Площади 200 лет Сарапулу

	30. 
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Барановская дача с переключением на котельную по ул. Учхоз в г. Сарапуле Удмуртской Республики
	Выполнено
В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения   и горячего водоснабжения по ул. Барановская дача с переключением на котельную по ул. Учхоз в г. Сарапуле УР, освоено 334,6 тыс.руб.

	31. 
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	В стадии выполнения
В 2019 году началась подготовка 3-х заявок в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 5 инвестиционных проектов:
(ООО «Экопектин» - «Завод по производству пектина»; ООО «Сарапульский завод растительных масел» - «Завод по производству рапсового масла»; ООО «Сарапульский фанерный комбинат» - «Линия по производству шпона», ООО «Сарапульский электромеханический завод» - «Производство электротехнической продукции», ООО «Объединенная цветочная компания» - «Организация цветочного производства»)	

	Газификация

	32. 
	Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
	В стадии выполнения
В 2019 году построен и сдан в эксплуатацию газопровод для жилых домов по ул. Красный Лог, протяженностью 1,02 км.

	Образование

	33. 
	Строительство детского сада на 220 мест в мкр. "Элеконд"
	В стадии выполнения
В 2019 году заключен долгосрочный контракт на СМР с ООО «РестСтрой» на строительство объекта «Детский сад по ул.Мельникова,4а в г.Сарапуле» на общую сумму 179881,51 тыс. руб, завершение работ 15.11.20г. Мощность - 220 мест.

	34. 
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест
	Выполнено
В 2019 году в г.Сарапуле реализованы мероприятия по реконструкции 2 дошкольных учреждений на общую сумму 65404,9 тыс.руб  
из них по объектам:
-   Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей 
до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: Удмуртская Республика,
 г. Сарапул, ул. Пугачева,68а                       -   Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей 
до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: Удмуртская Республика,
 г. Сарапул, ул. Пугачева,143в                    
Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:
- ул. Пугачева, 68а      № 18-ru18305000-17-2019 от 01.11.2019г,
- ул. Пугачева , 143в  №  18-ru18305000-18-2019 от 01.11.2019г.

	35. 
	Реконструкция здания МБОУ «Прогимназия № 10» под детский сад на 155 мест
	Срок реализации – до 2025 года

	36. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 8» под детский сад на 130 мест
	Срок реализации – до 2025 года

	37. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 9» под детский сад на 130 мест
	Срок реализации – до 2025 года

	38. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 15
	Объект включен в бюджетную заявку на 2020 год (в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики)

	39. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 21
	Выполнено
В 2019 году выполнен капитальный ремонт   здания МБДОУ «Детский сад № 21» по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 68– освоено 8774,07 тыс.руб

	40. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 32
	Выполнено
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 32 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 146 – освоено 13633,9 тыс.руб.

	41. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 43
	Выполнено
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков  здания МБДОУ д/с № 43 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Калинина, д.5а – освоено 3446,9 тыс.руб.

	42. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Дачный»
	Срок реализации – до 2025 года

	43. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Элеконд» 
	Срок реализации – до 2025 года

	44. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Ж/д вокзал» 
	Срок реализации – до 2025 года

	45. 
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле
	В стадии выполнения
Срок реализации проекта согласно регионального проекта «Успех каждого ребенка» - 2022 год

	46. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №1» (3 этап)
	В стадии выполнения
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №1» по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 140 – освоено 9266,1 тыс. руб.

	47. 
	Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «ОШ № 4 ОВЗ»
	Мероприятие предлагается к исключению, в связи со сносом данного объекта (Постановление Админстрации города Сарапула №2620 от 18.11.2019 г.) 

	48. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12»
	Выполнено
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №12», расположенной по адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 102 – освоено 14084,31 тыс. руб.

	49. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)
	Объект включен в бюджетную заявку на 2020 год (в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики)

	50. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 21»
	Выполнено
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков и ремонт отмостки  здания МБОУ «СОШ №21» по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Костычева,28 – освоено 2 964,4 тыс. руб.

	51. 
	Строительство спортивного зала, реконструкция столовой, мастерских, капитальный ремонт здания в МБОУ «СОШ № 23» 
	Имеется ПСД на строительство спортивного зала, реконструкцию столовой и мастерских.
Объект включен в бюджетную заявку на 2020 год (в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики)

	52. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 24»
	Выполнено
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков здания МБОУ «СОШ №24» по адресу: УР, г. Сарапул, ул.Фурманова, д.1 "а" – освоено 4702,7 тыс.руб.

	53. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 25»
	Выполнено
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №25» по адресу: УР, г. Сарапул, п.Западный, пр.5-ый Зеленый,5 – освоено 10880,4 тыс.руб.

	54. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 2»
	Выполнено
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков здания МБОУ «СОШ №2» по адресу: УР, г. Сарапул, ул.Мельникова, д.8 – освоено 5816,24 тыс. руб.

	55. 
	Капитальный ремонт здания   МБУДО «ДШИ №1»  
	Выполнено
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков  и ремонту отмостки  здания   МБУДО «ДШИ №1»  по адресу: УР, г. Сарапул, ул.Горького, 61б – освоено  1519,43 тыс. руб.

	56. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 26» (2-й этап)
	Объект включен в бюджетную заявку на 2020 год (в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики)

	57. 
	Капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»
	Выполнено
По контракту срок выполнения работ был запланирован на 25.12.2018г. Несвоевременное выполнение работ по вине подрядчика (ООО «Эдис»), вследствие чего произошла задержка сроков ввода в эксплуатацию 4 учебных кабинетов.
Акт выполненных работ со стороны колледжа (эксплуатирующей организации)  подписан 28.01.2019г. Заказчиком по государственному контракту является КУ УР «УКС Правительства УР»

	Культура

	58. 
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909 г., арх. Чарушин И.А.»
	В стадии выполнения
ООО «Рест-Строй» проведены проектно-изыскательские работы и подготовлена научно-проектная документация 

	59. 
	Капитальный ремонт здания МАУК «Сарапульский драматический театр» ул. Первомайская, д.22б
	В связи с отсутствием бюджетного финансирования в 2019 году,  работы не проводились.
Работы запланированы на 2020 год 
(при наличии финансирования)

	60. 
	Капитальный ремонт здания ДК "Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур" ул. Калинина, д. 5
	В связи с отсутствием бюджетного финансирования в 2019 году, работы не проводились.

	61. 
	Капитальный ремонт кровли МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. Гоголя, д.30а
	В связи с отсутствием бюджетного финансирования в 2019 году, работы не проводились.

	62. 
	Капитальный ремонт кровли библиотеки «Южная» МБУК «Централизованная библиотечная система» ул. Молодежная, д.3в
	Выполнено
В 2019 году выполнен капитальный ремонт кровли  здания «Библиотека «Южная» МБУК «ЦБС»   – освоено 1255,64 тыс. руб. Ремонтные работы завершены 06.12.2019г.

	63. 
	Капитальный ремонт здания Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской МБУК «ЦБС», ул.Советская, 69.
	Выполнено 
[bookmark: _GoBack]В 2019 году выполнен  ремонт кровли и внутренней водосточной системы здания Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской МБУК «ЦБС» (ул.Советская,69)   – освоено 1221,7 тыс. руб.

	Физическая культура и спорт

	64. 
	Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле
	Приостановлено

Решением (резолютивная часть) Арбитражного суда Удмуртской Республики от 02.09.2019 г. по делу № А71-12407/2019 ООО «АРЕНА Университет» введена процедура банкротства – конкурсное производство по упрощенной процедуре, предусмотренной для ликвидируемого должника. Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 18.11.2019 г. требование Банк ВТБ (ПАО) признано обоснованным в размере 52 110 592,58 руб., как обеспеченное залогом объекта незавершенного строительством, расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 28, площадь 6 664,1 кв. м, степень готовности объекта 90%, кадастровый номер 18:30:000461:2326. В связи с этим, реализация инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле» в конкурсном производстве не предусмотрена требованиям Закона о банкротстве, поскольку предмет залога будет реализован.
Дальнейшая реализация инвестиционного проекта будет возможна после смены собственника.

	65. 
	Строительство биатлонного комплекса в г. Сарапуле
	Работа в данном направлении не проводилась ввиду отсутствия финансирования

	66. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Универсальный игровой зал" в г. Сарапуле
	Работа в данном направлении не проводилась ввиду отсутствия финансирования.
Проект планируется к исключению из перечня

	67. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытый каток с искусственным льдом», ул. Азина, 85
	В настоящее время идет поиск инвестора

	68. 
	Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Энергия», ул. Горького, 75
	В стадии выполнения
В 2019 году выполнен капитальный ремонт кровли 1-этажного здания   АБК ул.Горького, 75   – освоено  2448,12 тыс.руб.

	69. 
	Устройство освещенных трасс с покрытием для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в парке им. В.И. Ленина, в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный
	Устройство освещенных трасс с покрытием для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в парке им. В.И. Ленина не велась ввиду отсутствия финансирования
Земельный участок передан под лыжную трассу передан, присвоен кадастровый номер, ведется санитарная вырубка больных и сухостойных деревьев

	Дорожное строительство

	70. 
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Гончарова до пос. КХП) (2 этап)
	В стадии выполнения.
В 2018 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога к спортивному центру (протяженность: 170 м; вид покрытия: асфальтобетон; количество полос движения: 2 шт.; ширина проезжей части: 7 м). Общая стоимость работ по строительству дороги составила 4 973,22 тыс. руб.
В 2019 году заключен долгосрочный контракт с ООО «ГазСервис» на сумму 39 995,38 тыс. руб. Завершение работ 01.08.20г. В 2019 освоено 14071,5 тыс. руб.

	71. 
	Строительство объездной дороги для проезда транзитного транспорта к мосту через р. Кама 
	Срок реализации – до 2025 года

	72. 
	Реконструкция путепровода по ул. Азина через железную дорогу
	Срок реализации – до 2025 года

	73. 
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова
	В стадии выполнения
В 2019 году заключен долгосрочный контракт с АО «Уралмостострой» на сумму 225 145,56 тыс. руб. Завершение работ 31.10.20 г. В 2019 г. освоено 79583,1 тыс. руб.

	74. 
	Установка светофорного объекта на перекрёстке ул. Чистякова и ул. Молодёжная 
	Срок реализации – до 2025 года

	75. 
	Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках:
ул.Советская-ул.Некрасова; ул.Молодежная-ул.Лермонтова; ул.К.Маркса-ул.Советская;
- ул. Гончарова – ул. Калинина;
- ул. Азина – ул. Дубровская;
- ул. Азина – ул. Амурская
	В стадии выполнения
Выполнены работы по замене СО по ул. Советская - ул. Некрасова; ул. Молодежная - ул. Лермонтова; ул. К. Маркса - ул. Советская

	76. 
	Модернизация пешеходных переходов ул. Азина, 140 (МБОУ «СОШ № 1»)
	Выполнено
Установлены искусственные неровности и ограждение тротуаров

	77. 
	Установка ограждений у общеобразовательных учреждений города:
- ул. Костычева, 28 (МБОУ СОШ № 21)
- ул. Сивкова, 24 (МБОУ СОШ № 17)
- ул. Пугачёва, 76 (МБОУ СОШ № 23)
	Срок реализации – до 2025 года

	78. 
	Ремонт городских автомобильных дорог 
	В 2019 году проведено асфальтирование 6 участков автомобиьных дорог (ул. Западная, ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Ст. Разина, ул. Первомайская, ул. Труда) общей протяженностью 2923 м.

	79. 
	Строительство городских автомобильных дорог 
	Срок реализации – до 2025 года

	Прочие отрасли хозяйства

	80. 
	Завершение капитального ремонта здания участков мировых судей города Сарапула и Сарапульского района и оборудование залов судебных заседаний
	Здание находится в собственности Удмуртской Республики, мероприятие будет исключено из перечня

	81. 
	Реконструкция исторической части города Сарапула
	В 2016-2018 гг выполнены работы по реконструкции набережной реки Камы, реконструкции центральной площади, реконструкция автодорог и пешеходных зон в центральной части города в рамках ТРК «Камский берег».

	82. 
	Природоохранные мероприятия
	Срок реализации – до 2025 года

	83. 
	Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
	Срок реализации – до 2025 года

	84. 
	Замена окон на объектах социальной сферы
	Срок реализации – до 2025 года

	85. 
	Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Срок реализации – до 2025 года

	86. 
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	В стадии выполнения
В рамках  МП «Формирование современной городской среды» в части мероприятий благоустройства общественных пространств в 2019 г выполнены работы по благоустройству 12 дворовых территорий и объекту «Парк имени В.И.Ленина»

	87. 
	Разработка градостроительной документации 
	В стадии выполнения
В 2019 г. проведена следующая работа:
1. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), ограниченной ул. Путейской, ул. Ленина, ул. Железнодорожной и ул. Лескова в городе Сарапуле. Распоряжение Правительства УР № 231-р от 14.03.2019 
2. Документация по внесению изменений в проект планировки жилого района Гудок-2 в г. Сарапуле, утвержденный постановлением Администрации города Сарапула от 21.08.2014 г. № 2406. Распоряжения Правительства УР № 912-р от 06.08.2018, № 934-р от 07.08.2019 
3. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000630 в городе Сарапуле (МКД). Распоряжения Правительства УР № 785-р от 02.07.2018, № 935-р от 07.08.2019 
4. Документация по планировке территории (проекта межевания территории), ограниченной ул. Советской, ул. Карла Маркса, ул. Седельникова и ул. Красноармейской, расположенной в кадастровом квартале 18:30:000250 в городе Сарапуле (МКД). Распоряжения Правительства УР № 787-р от 02.07.2018, № 982-р от 14.08.2019 
5. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Водоснабжение профилактория «Озон», расположенного по адресу: УР, г. Сарапул ул. Левиатова, 16». Постановление Администрации города Сарапула № 2406 от 23.10.2019
6. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000106 в городе Сарапуле. Распоряжение Правительства УР № 1111-р от 16.09.2019 
7. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в юго-западной части кадастрового квартала 18:30:000425, на пересечении ул. Гончарова и ул. Калинина в городе Сарапуле. Распоряжение Правительства УР № 1094-р от 12.09.2019 
8. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000030 в городе Сарапуле. Распоряжение Правительства УР № 1070-р от 10.09.2019 
9. Документация по планировке территории (проекта планировки территории  и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000425, на пересечении ул. Чистякова и ул. Калинина в городе Сарапуле. Распоряжение Правительства УР № 814-р от 09.07.2019 
10. Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территорий) для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение объекта «Тепличный комбинат по производству цветочной продукции в закрытом грунте площадью 6 га, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная» кабельная линия 10 кВт». Постановление Администрации города Сарапула № 3031 от 30.12.2019
11. Документация по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000178. Распоряжение Правительства УР № 14-р от 14.01.2019

	88. 
	Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	Срок реализации – до 2025 года

	89. 
	Строительство пляжа на правом берегу реки Кама 
	Срок реализации – до 2025 года

	90. 
	Реконструкция мостов через р. Юрманку по ул.Раскольникова, Гоголя, Труда
	Срок реализации – до 2025 года

	91. 
	Строительство пешеходного моста через правый рукав р. Кама на о. Безымянный
	Срок реализации – до 2025 года

	92. 
	Реконструкция набережной реки Камы от ул.Горького до р. Большая Сарапулка
	В стадии выполнения
В рамках  МП «Формирование современной городской среды» в 2018 году  выполнены работы по объекту «Благоустройство набережной реки Кама от ул. Горького (по течению реки) 2 этап». Освоено средств  в 2018 году - 15 129,1 тыс. руб. Благоустройство  продолжено от ул. Первомайская до ул.Ст.Разина.

	93. 
	Реконструкция площади «200 лет Сарапулу»
	Срок реализации – до 2025 года

	94. 
	Благоустройство водоотводного канала
	Срок реализации – до 2025 года

	95. 
	Благоустройство Парка им. Ленина
	В стадии выполнения
В рамках  МП «Формирование современной городской среды»  в 2019 г выполнены работы 1 этапа по объекту «Парк имени В.И. Ленина» (начало работ в 2019 году, завершение работ в 2020 году). Освоено  средств в 2019 г. – 20489,5 тыс. руб.

	96. 
	Благоустройство Городского сада им. А.С. Пушкина
	В стадии выполнения
В 2019 г. выполнены изыскательские работы на общую сумму 700,0 тыс.руб



9

