Форма № 3

[bookmark: P12992][bookmark: _GoBack]Отчет о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в муниципальном образовании «Город Сарапул» на 2017-2021 гг. и на период до 2025 года
по состоянию на 31 декабря 2020 года

	N п/п
	Наименование и месторасположение объекта
	Стадия выполнения работ по объекту

	Коммунальное строительство

	1. 
	Реконструкция КНС, строительство самотечного и напорного канализационного коллектора в пос. Строительный г. Сарапула
	Выполнено 
Объект сдан в эксплуатацию (2 КНС, 0,1 км - водопровода, 1,6 км – канализация).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18-ru18305000-19-2017 от 25.12.2017г.

	2. 
	Строительство КНС в мкр. Обувной фабрики (в т.ч. ПИР)
	Отсутствие финансирования.
На 2021 год объект указан  в сумме 50,0 млн. руб. в общей бюджетной заявке МО «Город Сарапул», направленной в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР.

	3. 
	Строительство сливной станции для жидких бытовых отходов г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	4. 
	Водопровод диаметром 500 мм от водопроводной насосной станции 3 подъема до микрорайона "Элеконд" в г. Сарапуле
	Выполнено
Всего освоено капвложений за весь период строительства – 93,3346 млн. руб., сдан участок в ноябре 2016 года протяженностью 4,289 км.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 18-ru18305000-14-2016 от 08.11.2016г.

	5. 
	Водопровод диаметром 400 мм от водопроводной насосной станции "Элеконд" по ул. Чистякова, ул. Калинина до ул. Гончарова в г. Сарапуле
	Выполнены строительно-монтажные работы в 2017 году,  всего освоено капвложений – 24,1161 млн. руб.

	6. 
	Капитальный ремонт аварийного участка водопровода диаметром 400 мм пер. 1-ый Сарапульский, от ул. К. Маркса до ул. Красноармейской в г. Сарапуле УР
	Выполнено в 2015 году на сумму 0,2112 млн. руб. за счет средств МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (Д=400 мм, протяженность – 227,0 м)

	7. 
	Замена водопровода по ул. Красноармейской ул. Дзержинского, ул. Выгон от ул. Пролетарской до канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Выполнено
В 2017 году на сумму 2,8268 млн. руб. за счет средств МУП г. Сарапула «Сарапульский водоканал» (Д=400мм, протяженность 139,0м).

	8. 
	Замена водопровода по ул. Азина, от канала до ОАО "МК "Сарапул-молоко" по ул. Азина, 181, в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Выполнено 
7 декабря 2017 года между НО «Фонд развития моногородов» и Удмуртской Республикой заключено соглашение № 06-22-25 о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (1 этап)» в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики. 

Соглашением предусмотрены работы по строительству/реконструкции следующих объектов инфраструктуры: 
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (Участок водоотводной канал (левый берег) – ул. Амурская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул, Удмуртской Республики (Участок ул. Азина – ул. Казанская), объект введен в эксплуатацию 12.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 (участок от водоотводного канала (левый берег) до ул. Мостовая и участок от ул. Интернациональная до ул. 1-й Сарапульский переулок), объект введен в эксплуатацию 26.09.2018г.;
- Реконструкция водопровода диаметром 450-500 мм по ул. Азина, от ул. Интернациональная до ул. Азина, 177 г. Сарапул Удмуртской Республики (участок перехода через железную дорогу), объект введен в эксплуатацию 16.10.2018г.;
- Наружное электроснабжение производственной площадки Сарапульского мясокомбината по 2 категории надежности, акт приемки объекта капитального строительства 03.09.2018г.;
- Реконструкция улично-дорожной сети к производственной площадке Сарапульского мясокомбината. Дорога к Сарапульскому мясокомбинату, объект введен в эксплуатацию 20.09.2018г.
Общая стоимость объектов инфраструктуры составила 126,993742 млн. руб., объем софинансирования Фонда развития моногородов – 73,978659 млн. руб. 
Все 6 объектов инфраструктуры введены в эксплуатацию в 2018 году.

	9. 
	Замена водопровода по ул. Азина от ул. Интернациональной до канала в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	

	10. 
	Замена водопровода с ул. Азина на водопроводно-насосной станции пос. Южный в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	11. 
	Замена самотечного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачева до ул. Гагарина и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	12. 
	Замена напорного водопровода по ул. Лесной, от ул. Пугачева до ул. Гагарина и от ул. Советской до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	13. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Раскольникова - ул. Трактовая - ул. Мира до ул. Трактовой в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Срок реализации – 2025 год

	14. 
	Напорный водовод верхней зоны Д = 700 мм ул. Нагорная - ул. Мысовская - ул. Пионерская - ул. Гудок - пр. Пионерский - ул. Еф. Колчина - ул. Вечтомова - ул. Достоевского до ул. Седельникова в г. Сарапуле (в том числе разработка проектно-сметной документации)
	Выполнено
В 2018 году выполнены проектные работы на капитальный ремонт водопровода по ул. Нагорная с разбивкой по участкам на общую сумму 0,380 млн. руб. 
В 2019 году получено положительное заключение и заключен долгосрочный контракт по объекту «Капитальный ремонт напорного водопровода Д-700 мм по ул. Нагорная от ул. Раскольникова до ул. Пионерская в г. Сарапуле УР (участок от ул. Раскольникова до ж/д 16 по ул. Нагорная)» на общую сумму 10,47022 млн. руб. Освоено в 2019 г. 6,4811 млн. руб.
В 2020 году работы  по контракту завершены  и оплачены в полном объеме из средств бюджета УР. 
За счет средств МО выполнена экспертиза и получены положительные заключения экспертизы сметной стоимости работ по капитальному ремонту последующих участков водопровода:
- участок от жилого дома №16 по ул. Нагорная до ул. Мысовская, 62   - 11,35149 млн. руб.;
- участок от ул. Мысовская, 62 до ул. Соболева – 8,91706 млн. руб.;
- участок от ул. Соболева до жилого дома №26 по ул. Пионерская – 7,34975 млн. руб.

	15. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Гудок-2" г. Сарапула
	Срок реализации – 2025 год

	16. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	17. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Дубровка-2" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	18. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Радужный" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	19. 
	Развитие инженерной инфраструктуры в микрорайоне новой застройки: строительство сетей водоснабжения "Котово" г. Сарапула (в т.ч. ПИР)
	Срок реализации – 2025 год

	20. 
	Создание второго независимого подруслового водозабора на о. Зелёный
	Срок реализации – 2025 год

	21. 
	Модернизация и реконструкция (массовая замена) водопроводных сетей, находящихся в ветхом состоянии, для обеспечения качества и надежности водоснабжения
	Срок реализации – 2025 год

	22. 
	Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения растущей потребности новых микрорайонов
	Срок реализации – 2025 год

	23. 
	Приведение городских стоков до нормативов, установленных новым природоохранным законодательством:
1. Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора по ул. Озёрная, Красноармейская, Выгон, Садовая от РКНС до ул. Мостовая в г. Сарапул УР.
2. Ремонт канализационных колодцев
	Срок реализации – 2025 год

	24. 
	Модернизация и реконструкция воздуходувной станции и систем аэрации очистных сооружений канализации г. Сарапула
	Срок реализации – 2025 год

	25. 
	Строительство цеха обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации г. Сарапула
	Срок реализации – 2025 год

	26. 
	Рекультивация полигона твердых бытовых отходов 
	Срок реализации – 2025 год

	27. 
	Капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов по ул. Рабочая д.16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 22б, ул. Карла Маркса д.90, 92, 92а, 92б
	В стадии выполнения.
В 2018 году выполнен капитальный ремонт сетей канализации для жилых домов № 90г, 92, 92а по ул. К. Маркса на сумму 2,6662 млн. руб.
В связи с отсутствием финансирования в 2020 году работы не осуществлялись

	28. 
	Организация ливневых стоков в районе Центра, ул. Советская
	В стадии выполнения.
Выполнены мероприятия по организации ливневых стоков в районе Центра (ул. Красная площадь и набережная реки Кама) в рамках ТРК «Камский берег» в 2017-2018 г.

	29. 
	Строительство ливневой канализации в районе Площади 200 лет Сарапулу (в рамках реконструкции Площади) 
	Реализация проекта будет осуществляться в рамках реконструкции Площади 200 лет Сарапулу

	30. 
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Барановская дача с переключением на котельную по ул. Учхоз в г. Сарапуле Удмуртской Республики
	Выполнено
В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения   и горячего водоснабжения по ул. Барановская дача с переключением на котельную по ул. Учхоз в г. Сарапуле УР, освоено 0,3346 млн. руб.

	31. 
	Реализация мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	В рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение производства электротехнической продукции» ООО «Сарапульский электромеханический завод» заключено соглашение № 06-04-48 от 21.12.2020 г. о софинансировании расходов Удмуртской Республики в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Сарапул» Удмуртской Республики на общую сумму 48,085336 млн. руб.

	Газификация

	32. 
	Строительство распределительных газопроводов в г. Сарапуле
	Строительство газопроводов через МУ «Служба заказчика по СРиКР» в 2020 году не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования из бюджета УР

	Образование

	33. 
	Строительство детского сада на 240 мест в мкр. "Элеконд"
	Выполнено
В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» построен детский сад на 220 мест по ул. Мельникова, 4а в мкр. Элеконд.  Освоено всего 216,090987 млн. руб., из них: 
- бюджет РФ 172,2845 млн. руб., 
- бюджет УР 39,2296 млн. руб.,
- бюджет МО 4,576887 млн. руб.
Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №18-ru18305000-13-2020 от 25.11.2020г.

	34. 
	Приобретение нежилых зданий с целью размещения дошкольных образовательных учреждений на 160 мест
	Выполнено
В 2019 году в г. Сарапуле реализованы мероприятия по реконструкции 2 дошкольных учреждений на общую сумму 65,4049 млн. руб. из них по объектам:
-   Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей 
до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: Удмуртская Республика,
 г. Сарапул, ул. Пугачева,68а;                       -   Здание дошкольной образовательной организации с группами для детей 
до трех лет с пищеблоком и прачечной по адресу: Удмуртская Республика,
 г. Сарапул, ул. Пугачева,143в.                    
Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:
- ул. Пугачева, 68а      № 18-ru18305000-17-2019 от 01.11.2019г,
- ул. Пугачева , 143в  №  18-ru18305000-18-2019 от 01.11.2019г.

	35. 
	Реконструкция здания МБОУ «Прогимназия № 10» под детский сад на 155 мест
	Срок реализации – 2025 год

	36. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 8» под детский сад на 130 мест
	Срок реализации – 2022 год

	37. 
	Реконструкция здания МБОУ «НОШ № 9» под детский сад на 130 мест
	Срок реализации – 2025 год

	38. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 15
	Срок реализации – 2025 год

	39. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 21
	Выполнено.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт   здания МБДОУ «Детский сад № 21» по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Пугачева, 68– освоено 8,77407 млн. руб.

	40. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 32
	Выполнено.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 32 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 146 – освоено 13,6339 млн. руб.

	41. 
	Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 43
	Выполнено.
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков  здания МБДОУ д/с № 43 по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Калинина, д.5а – освоено 3,4469 млн. руб.

	42. 
	Строительство школы на 825 мест в мкр. «Дачный»
	Срок реализации – 2025 год

	43. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Элеконд» 
	Срок реализации – 2025 год

	44. 
	Строительство школы на 1000 мест в мкр. «Ж/д вокзал» 
	В стадии выполнения.
Ведутся мероприятия по отводу земельного участка по адресу: ул. Ленина, 76.
Срок реализации – 2022 год

	45. 
	Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Сарапуле
	В 2020 году за счет средств МО выполнены проектные работы и получено положительное заключение по капремонту здания для детского технопарка «Кванториум» по ул. Электрозаводская, 3. Освоено 1,76 млн. руб.

	46. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №1» (3 этап)
	В стадии выполнения.
В 2020 году за счет средств МО выполнена экспертиза и получены положительные заключения экспертизы сметной стоимости работ по капитальному ремонту СОШ №1 на общую сумму 17,3635 млн. руб. Заявка направлена в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР на 2021 год

	47. 
	Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «ОШ № 4 ОВЗ»
	Мероприятие предлагается к исключению, в связи со сносом данного объекта (Постановление Администрации города Сарапула №2620 от 18.11.2019 г.) 

	48. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 12»
	Выполнено.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №12», расположенной по адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 102 – освоено 14,08431 млн. руб.

	49. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» (3 этап)
	Срок реализации – 2025 год

	50. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 21»
	Выполнено.
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков и ремонт отмостки  здания МБОУ «СОШ №21» по адресу: г. Сарапул, ул. Костычева, 28 – освоено 2,9644 млн. руб.

	51. 
	Строительство спортивного зала, реконструкция столовой, мастерских, капитальный ремонт здания в МБОУ «СОШ № 23» 
	В стадии выполнения.
В 2020 году за счет средств МО выполнена экспертиза и получены положительные заключения экспертизы сметной стоимости работ по замене оконных блоков СОШ № 23 на общую сумму 3,618811 млн. руб. Заявка направлена в Минстрой УР на 2021 год

	52. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 24»
	Выполнено.
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков здания МБОУ «СОШ №24» по адресу: г. Сарапул, ул. Фурманова, д.1 "а" – освоено 4,7027 млн. руб.

	53. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 25»
	Выполнено.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 25» по адресу:  г. Сарапул, п. Западный, пр.5-ый Зеленый,5 – освоено 10,8804 млн. руб.

	54. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 2»
	Выполнено.
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков здания МБОУ «СОШ № 2» по адресу: г. Сарапул, ул. Мельникова, д. 8 – освоено 5,81624 млн. руб.

	55. 
	Капитальный ремонт здания   МБУДО «ДШИ № 1»  
	Выполнено.
В 2019 году выполнены работы по замене оконных блоков  и ремонту отмостки  здания   МБУДО «ДШИ № 1»  по адресу: г. Сарапул, ул. Горького, 61б – освоено  1,51943 млн. руб.

	56. 
	Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей № 26» (2-й этап)
	Срок реализации – 2025 год

	57. 
	Капитальный ремонт здания БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»
	Выполнено.
Произведена полная замена кровли здания 

	Культура

	58. 
	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дача Башенина, 1909 г., арх. Чарушин И.А.»
	В стадии выполнения.
В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы, подготовлена научно-проектная документация по объекту на сумму 6,45 млн. руб. Согласно сметной документации на обеспечение ремонтно-реставрационных работ по объекту необходимо 54,83444 млн. руб.

	59. 
	Капитальный ремонт здания МАУК «Сарапульский драматический театр» ул. Первомайская, д.22б
	В стадии выполнения.
В 2020 году выполнен ремонт кровли на сумму 1,0219 млн. руб.

	60. 
	Капитальный ремонт здания ДК «Электрон - Центр возрождения и развития национальных культур» ул. Калинина, д. 5
	Срок реализации – 2025 год

	61. 
	Капитальный ремонт кровли МБУК «Дворец культуры радиозавода» ул. Гоголя, д.30а
	Срок реализации – 2025 год

	62. 
	Капитальный ремонт кровли библиотеки «Южная» МБУК «Централизованная библиотечная система» ул. Молодежная, д.3в
	Выполнено.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт кровли здания «Библиотека «Южная» МБУК «ЦБС» – освоено 1,25564 млн. руб. Ремонтные работы завершены 06.12.2019г.

	63. 
	Капитальный ремонт здания Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской МБУК «ЦБС», ул. Советская, 69.
	Выполнено.
В 2019 году выполнен  ремонт кровли и внутренней водосточной системы здания Центральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской МБУК «ЦБС» (ул.  Советская,69) – освоено 1,2217 млн. руб.

	Физическая культура и спорт

	64. 
	Строительство многофункционального спортивного центра в г. Сарапуле
	В стадии выполнения.
Собственником центра ООО «СТРОЙ АЛЬФА» совместно с ГУП «ТПО ЖКХ УР» прорабатывается вопрос по завершению строительства объекта в 2021 году

	65. 
	Строительство биатлонного комплекса в г. Сарапуле
	Срок реализации – 2025 год

	66. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Универсальный игровой зал" в г. Сарапуле
	Срок реализации – 2025 год

	67. 
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Крытый каток с искусственным льдом", ул. Азина, 85
	Срок реализации – 2025 год

	68. 
	Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Энергия", ул. Горького, 75
	Срок реализации – 2025 год

	69. 
	Устройство освещенных трасс с покрытием для занятий лыжным и велоспортом, скандинавской ходьбой в парке им. В.И. Ленина, в лесопарковой зоне мкр. Элеконд и мкр. Южный
	В стадии выполнения.
В 2020 году проект «Светлая лыжня» продолжен. Лыжня увеличена и расширена, установлено 45 опор освещения, выполнен монтаж светильников, очищена трасса от кустарников, пней, установлены указатели и таблички со схемой для удобства в ориентировании.
Новый объект протяженностью 4,5 км и шириной 9 м расположен в лесопарковой зоне по ул. Горького

	Дорожное строительство

	70. 
	Строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Гончарова до пос. КХП) (2 этап)
	Выполнено.
В 2018 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога к спортивному центру (протяженность: 170 м; вид покрытия: асфальтобетон; количество полос движения: 2 шт.; ширина проезжей части: 7 м). Общая стоимость работ по строительству дороги составила 4,97322 млн. руб.
В 2019 году заключен долгосрочный контракт с ООО «ГазСервис» на сумму 41,9978 млн. руб. Работы завершены в 01.08.20г., протяженность дороги 0,73 км. Всего за 2017-2020 годы вложено 50,8653 млн. руб. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №18-ru18305000-9-2020 от 15.09.2020г.

	71. 
	Строительство объездной дороги для проезда транзитного транспорта к мосту через р. Кама 
	Срок реализации – 2025 год

	72. 
	Реконструкция путепровода по ул. Азина через железную дорогу
	Срок реализации – 2025 год

	73. 
	Реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова
	Выполнено.
В 2019 году заключен долгосрочный контракт с АО «Уралмостострой». Работы завершены, протяженность реконструкции моста 0,516 км. Всего освоено за  2019 – 2020 гг.  236,4296 млн. руб. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №18-ru 
18305000-15-2020 от 25.09.2020г.

	74. 
	Установка светофорного объекта на перекрёстке ул. Чистякова и ул. Молодёжная 
	Выполнено в 2019 году в рамках реконструкции путепровода через железную дорогу по ул. Гончарова

	75. 
	Замена ламповых светофоров на светодиодные на перекрестках:
ул. Советская-ул. Некрасова; 
ул. Молодежная-ул. Лермонтова; 
ул. К. Маркса-ул. Советская;
ул. Гончарова – ул. Калинина;
ул. Азина – ул. Дубровская;
ул. Азина – ул. Амурская
	В стадии выполнения.
В 2019 году выполнены работы по замене СО:
ул. Советская - ул. Некрасова; 
ул. Молодежная - ул. Лермонтова; 
ул. К. Маркса - ул. Советская.
В плане на 2021 год замена светофора  на перекрестке ул. Гончарова-ул. Калинина

	76. 
	Модернизация пешеходных переходов ул. Азина, 140 (МБОУ «СОШ № 1»)
	Выполнено.
В 2019 году установлены искусственные неровности и ограждение тротуаров

	77. 
	Установка ограждений у общеобразовательных учреждений города:
- ул. Костычева, 28 (МОУ СОШ № 21)
- ул. Сивкова, 24 (МОУ СОШ № 17)
- ул. Пугачёва, 76 (МОУ СОШ № 23)
	Срок реализации – 2025 год

	78. 
	Ремонт городских автомобильных дорог 
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
Проведено асфальтирование на следующих объектах: 
- ул. Азина (2,110 км);
- ул. Амурская (0,574 км);
- ул. Красноармейская (0,212 км);
- Лесной проспект (1,492 км);
- ул. Озерная (0,243 км);
- пер. 3-й Дубровский (0,207 км);
- пр. Западный (0,710 км);
- ул. Ленина, проезжая часть (1,473 км)    и тротуары (1,9420 км);
- проезд от ул. Молодежная до въезда в СГБ №2 г. Сарапул (0,036 км); 
- подъездные пути к МБДОУ д/с №17 (0,040 км); 
- ул. Раскольникова, проезжая часть (0,365 км); 
- проезд Мельникова (0,069 км) во исполнение наказов депутатов.

Щебенение: 
- в рамках Субсидии УР (3,267 км):
ул. Герцена (1,44 км);
переулок Октябрьский (0,197 км);
ул. Ломоносова (0,156 км);
ул. Павлова (1,049 км)
ул. Ст. Разина (0,425 км);
- в рамках поддержки местных инициатив (0,949 км):	
ул. Лесная (0,418 км);
ул. Звездная (0,34 км);
Зеленый проезд	(0,191 км);
- во исполнение наказов	депутатов (0,445 км):
ул. Красногвардейская (0,372 км);
ул. Набережная р. Сарапулки (0,073 км).

	79. 
	Строительство городских автомобильных дорог 
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
В 2020 году завершено строительство автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Гончарова до пос. КХП) (2 этап) (протяженность 0,73 км). Всего за 2017-2020 годы вложено 50,8653 млн. руб.

	Прочие отрасли хозяйства

	80. 
	Реконструкция исторической части города Сарапула
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
В 2016-2018 гг. выполнены работы по реконструкции набережной реки Камы, реконструкции центральной площади, реконструкция автодорог и пешеходных зон в центральной части города в рамках ТРК «Камский берег».
Постановлением Администрации города Сарапула от 03.09.2018 г. №1881 утвержден дизайн-эскиз размещения вывесок.
В 2020 г. направлено 11 уведомлений о необходимости приведения вывесок в соответствие с установленными требованиями. Согласовано размещение 42 вывесок.

	81. 
	Природоохранные мероприятия
	Срок реализации – 2025 год

	82. 
	Реконструкция крыш на объектах социальной сферы
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
В 2019-2020 гг. за счет средств МО выполнена экспертиза и получены положительные заключения экспертизы сметной стоимости работ по замене кровли: 
-МБДОУ д/с №4 – 2,65243 млн. руб.,
- 2х эт. Здание АБК ул. Горького,75 -3,41264 млн. руб.
Заявка направлена в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР на 2021 год

	83. 
	Замена окон на объектах социальной сферы
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
В 2019-2020 гг. за счет средств МО выполнена экспертиза и получены положительные заключения экспертизы сметной стоимости работ по замене оконных блоков:
 - МБОУ «Лицей №18» на сумму 7,5926 млн. руб.,
- МБДОУ д/с №17 – 7,5926 млн. руб.,
- МБДОУ д/с №30 – 2,2407 млн. руб.,
- спортзал Советская, 69 - 0,24248 млн. руб.

Заявка направлена в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР на 2021 год

	84. 
	Строительство жилых домов для работников бюджетной сферы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Срок реализации – 2025 год

	85. 
	Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» на 2018-2024 гг. в 2020 году выполнено благоустройство дворовых территорий  16 многоквартирных домов (ул. Седельникова, д.113; ул. Озерная, д.18; ул. Декабристов, д.37; ул. 1-я Дачная, д.36; ул. Фрунзе, д.14; ул. Калинина, д.22; ул. Вокзальная, д.2; ул. Озерная, д.20; ул. Амурская, д.27; ул. Фрунзе, д.25; ул. Азина, д.87; ул. Вокзальная, д.3а; ул. Ленина, 6; ул. Амурская, 30; ул. Гоголя, 73; ул. Гоголя, 75).

	86. 
	Разработка градостроительной документации 
	Выполнение проекта носит постоянный характер.
В 2020 г. проведена следующая работа:
Утверждена:
1.	Документация по планировке территории (проект межевания территории), на пересечении ул. Гончарова и ул. 20 лет Победы в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № № 632-р от 25.05.2020 г.);
2. Документация по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной ул. Лесная, ул. Седельникова, ул. 1-я Дачная и р. Юрманка, расположенной в кадастровом квартале 18:30:000303 в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 328-р от 23.03.2020 г.);
3. Документация по внесению изменений в проект планировки территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейных объектов к промышленной зоне по производству: пектина, фанеры, растительных масел, расположенной по ул. Индустриальной в юго-западной части г. Сарапула УР (Постановление Администрации города Сарапула № 1939 от 10.09.2020 г.).

Принято решение о начале разработки:
1.	Проект документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000256 в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 1278-р от 26.10.2020 г.);
2.	Проект документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение производственной площадки ООО «ИЗТТ-Сарапул» (Постановление Администрации города Сарапула №  2201 от 12.10.2020 г.);
3.	Проект документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной в кадастровом квартале 18:30:000178 в городе Сарапуле (Распоряжения Правительства УР № 14-р от 14.01.2020 № 1086-р от 08.09.2020 г.);
4.	Проект документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной  в кадастровом квартале 18:30:000258, ограниченной  ул. Горького, ул. Карла Маркса, ул. Первомайская и ул. Азина в городе Сарапуле (Распоряжение Правительства УР № 1440-р от 18.11.2020 г.)

	87. 
	Реконструкция Речного порта "Сарапул" (причала)
	Срок реализации – 2025 год

	88. 
	Строительство пляжа на правом берегу реки Кама 
	Срок реализации – 2025 год

	89. 
	Реконструкция мостов через р. Юрманку по ул. Раскольникова, Гоголя, Труда
	Срок реализации – 2025 год

	90. 
	Строительство пешеходного моста через правый рукав р. Кама на о. Безымянный
	Срок реализации – 2025 год

	91. 
	Реконструкция набережной реки Камы от ул. Горького до р. Большая Сарапулка
	Срок реализации – 2025 год

	92. 
	Реконструкция площади «200 лет Сарапулу»
	Согласно муниципальной программе «Формирование современной город-ской среды» на территории муници-пального образования «Город Сарапул» на 2018-2024 гг.  реализация мероприятия запланирована в 2023-2024 годы

	93. 
	Благоустройство водоотводного канала
	Срок реализации – 2025 год.
В 2020 году в рамках экологической акции была произведена чистка берегов водоотводного канала

	94. 
	Благоустройство Парка им. В.И. Ленина
	Выполнено.
В 2019-2020 гг. в части мероприятий благоустройства общественных пространств муниципальной программы «Формирование современной город-ской среды» на территории муници-пального образования «Город Сарапул» на 2018-2024 гг.  реализованы мероприятия по объекту «Парк имени В.И. Ленина». Освоено в 2019 г. – 20,4895 млн. руб., 2020 г. – 23,5555 млн. руб. Объект сдан в эксплуатацию

	95. 
	Благоустройство Городского сада им. А.С. Пушкина
	В стадии выполнения.
В  2020 г. в рамках реализации мероприятий благоустройства общественных пространств муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Сарапул» на 2018-2024 гг. выполнены проектные работы и проведена экспертиза по объекту «Городского сада им. А.С. Пушкина». Освоено в 2020г. – 0,891 млн. руб. Проведены торги и заключен контракт от  08.12.2020г. с ООО «ВС-Снаб» на подрядные работы по объекту
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